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1 JOHDANTO 
 
1.1 Opinnäytetyön tavoite 
 
Tämän opinnäytetyön aihe on AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistaman kiinteistön Jyväskylän Samulin-
puiston pitkäntähtäimen suunnitelma, (PTS), ko. kunnossapitojakson näkökulmasta ja siitä aiheutu-
vista korjauskuluista vuosille 2014-2034. PTS on kunnossapidon näkökulmasta monellakin tapaa 
ajankohtainen. Kiinteistöjen erilaiset ongelmat ja ongelmien aiheuttajat täyttävät tiedotusvälineiden 
asiatarjontaa lähes päivittäin. Yleensä niissä kerrotaan sisäilmaongelmiin liittyvistä asioista mutta 
usein myös välttämättömien kunnossapitokorjaustoimenpiteiden laiminlyönneistä. Esimerkkinä voi-
daan mainita vanhemman rakennuskannan lämmitys- ja käyttövesiputkistojen saneeraukset, joita on 
siirretty säästöjen toivossa vuosilla eteenpäin, kun niiden uusimisen ajankohta olisi ollut jo kauan sit-
ten. Tässä opinnäytetyössä ei ole kuitenkaan tarkoitus perehtyä yllä mainittuun asiaan vaan pitkän-
tähtäimen suunnitelma luodaan palvelemaan tulevaisuutta, jotta em. kaltaiseen tilanteeseen ei jou-
duttaisi missään vaiheessa ko. ajanjakson 2014-2034 aikana.  
 
Tavoitteena on siis laskea kustannukset aiheen mukaisen ajanjakson ajalta kyseessä olevan kiinteis-
tön rakenne- ja rakennusosille. Huomioitavaa on myös, että kustannukset lasketaan nimenomaan 
vuoden 2014 hintatiedoilla, eikä mitään indeksejä tulevaisuuden kustannuksille käytetä. Lisäksi ta-
voitteena on tehdä apuväline tai malli korjaustoimenpiteiden kustannuslaskentaan ja käyttöikä- ja 
kunnossapitojaksotukseen myös muiden AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistamien kiinteistöjen osalle. 
Tässä työssä rakenne- ja rakennusosat noudattavat kiinteistön omistajan käyttämää litterointia, joka 
perustuu Talo 90 -nimikkeistöön ja jaksojen pituudet on KH 90-00403 kortin mukaisia. Kustannus-
laskelmat on tehty Tocoman Group Oy:n rakennusvahinkolaskelmiin suunnitellulla ohjelmalla. Las-
kelmien tekemisen yhteydessä on myös tarkoitus tutkia soveltuuko tämänkaltainen laskentaohjelma 
isännöitsijöiden käyttöön kiinteistöjen kunnossapitoon liittyvien korjauskustannusten arvioinnissa ja 
saadaanko sillä riittäviä laskelmia tehtyä nopeasti.  
 
Työn teoriaosuus käsittelee kiinteistön kunnossapitoon liittyviä asioita, kiinteistön omistajaa yrityk-
senä ja työssä käsiteltävää kiinteistöä. Lähdekirjallisuutena olen käyttänyt joitakin edellä mainittuja 
asioita käsitteleviä teoksia ja julkaisuja. 
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1.2 Käsitteitä 
 
Tässä kappaleessa on kerrottu, mitä keskeiset käsitteet tekstissä, kuvissa ja kuvioissa tarkoittavat. 
Myyryläisen kirjassa Kiinteistön kunnossapidon ja elinkaaren hallinta, hän kertoo (2003, 143-150), 
että  sanaston pääasiallisena tietolähteenä on käytetty kiinteistöliiketoiminnan sanastoa. Tässä työs-
sä kyseisestä sanastosta esiintyy muutama alla lueteltu käsite. 
 
Littera = Tässä yhteydessä sillä tarkoitetaan kirjaimesta ja numerosta muodostuvaa kullekkin ra-
kennusosalle annettua tarkentavaa koodia. Littera muodostuu rakentamisnimikkeestä, suoritusni-
mikkeestä ja juoksevasta numeroinnista. 
 
Kiinteistön elinkaari = Kiinteistön vaiheet maanhankinnasta ja kiinteistön mahdollisesta rakenta-
misesta sen hyödyntämisestä luopumiseen. 
 
Korjaus; korjaaminen = Toimenpide, jossa vika, virhe tai muu haitta poistetaan. 
 
Korjausrakentaminen = Rakentaminen joka muuttaa aiemmin rakennettua kohdetta toivottuun 
suuntaan. 
 
Kunnossapitojakso = Keskimääräinen aikaväli, jonka jälkeen määrätty kunnossapitotoimenpide 
toistetaan. 
 
Kunnossapitosuunnitelma = Tekniset näkökohdat huomioon ottava tietyn aikavälin suunnitelma 
kunnossapitoa varten. 
 
Kuntoarvio = Kiinteistön kunnon ja korjaustarpeen selvittäminen. Arvio on yleensä aistinvarainen 
ja kokemusperäiseen tietoon perustuva tutkimus. Tutkimustuloksia voidaan käyttää hyödyksi korja-
ussuunnitelmaa tehtäessä. 
 
Kuntotutkimus = Kiinteistön kunnon ja korjaustarpeen selvittäminen. Ns. järeämpi tutkimus, jossa 
tehdään myös rakenteisiin koeporauksia tms. Tutkimustuloksia käytetään hyödyksi korjaussuunni-
telmaa tehtäessä. 
 
Kustannus = Tarkoittaa tässä yhteydessä rahamäärää, joka resurssien käytön ja panoshintojen pe-
rusteella tarvitaan työn suorittamiseen. 
 
Peruskorjaus = Suhteellisen suurena hankkeena toteutettava korjausrakentaminen. 
 
Perusparannus = Korjausrakentamista, jossa kohteen laatutasoa nostetaan olennaisesti alkupe-
räistä paremmaksi. 
 
PTS  = Korjausrakentamista ohjaava pitkän tähtäimen suunnitelma. 
 
Tekninen käyttöikä = Käyttöönoton jälkeinen aika, jolloin teknisen osan tai rakenteen toimivuus-
vaatimus täyttyy. 
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2 MITÄ ASUMISOIKEUDELLA TARKOITETAAN 
 
Asumisoikeuslain 1§ sanoo asumisoikeudesta seuraavaa:  
 
Asumisoikeudella tarkoitetaan tässä laissa yksityishenkilölle luovutettua oikeutta halli-
ta asuinhuoneistoa ja mahdollisesti muita tiloja talossa, jonka rakentamiseen on 
myönnetty asuntotuotantolain (247/1966) 6 §:n 1 momentin 8 kohdassa tarkoitettua 
lainaa, joka on lainoitettu aravalain (1189/1993) 21 §:n tai asumisoikeustalolainojen 
korkotuesta annetun lain (1205/1993) 3 §:n taikka vuokra-asuntolainojen ja asumis-
oikeustalolainojen korkotuesta annetun lain (604/2001) 20 §:n mukaan taikka jonka 
rakentaminen, hankinta tai perusparantaminen on rahoitettu muulla tavoin sekä jonka 
omistaa aravalain 22 §:ssä tai 44 §:n 3 momentissa, asumisoikeustalolainojen korko-
tuesta annetun lain 4 §:ssä tai vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen 
korkotuesta annetun lain 5 §:ssä tarkoitettu yhteisö tai muu 1 a §:ssä tarkoitettu yh-
teisö tai säätiö (asumisoikeustalo). Asumisoikeus perustetaan asumisoikeustalon 
omistajan ja asumisoikeuden saajan välisellä sopimuksella (asumisoikeussopimus). 
(14.2.2003/127). Kun asumisoikeus perustetaan, oikeuden saajan on maksettava ta-
lon omistajalle asumisoikeusmaksu. Lisäksi asumisoikeuden haltijan on maksettava 
käyttövastiketta siten kuin tässä laissa säädetään. 
(Laki asumisoikeudesta 1990, 1 §) 
 
Asumisoikeusasunnot rakennetaan valtion tuella tai vapaarahoitteisena. Asuinrakennusten hintaa ja 
laatua valvoo valtio. Asukkaaksi pääsee maksamalla asumisoikeusmaksun, joka on enintään 15 % 
asunnon hinnasta. Asunnon kokoa ei ole rajoitettu vaan hakija voi valita asuntotarjonnasta halua-
mansa kokoisen asunnon. Asumisoikeusasuntoa voivat hakea 18 vuotta täyttäneet henkilöt, jotka ei-
vät omista paikkakunnalla asumistarpeen tyydyttävää omistusasuntoa eivätkä varallisuutta sellaisen 
hankkimiseen. Asumisoikeusasuntojen hakua varten hakija tarvitsee järjestysnumeron. Järjestysnu-
mero on kuntakohtainen ja se haetaan kunnan asuntoasiaintoimistolta. Järjestysnumeron saa kun-
nalta viikon sisällä hakemuksen jättämisestä. Asumisoikeusasunnot jaetaan hakijoille järjestysnume-
ron perusteella. Ensisijaisesti asunnon saa hakija, jolla on pienin järjestysnumero. Järjestysnumeroa 
vastaan on mahdollista saada vain yksi asunto. Järjestysnumeroa ei voi käyttää uudelleen. Järjes-
tysnumeron voimassaololle on myös kuntakohtaisia poikkeuksia. Esimerkiksi Helsingissä järjestys-
numero vanhentuu kolmannen tarjouksen jälkeen, mikäli hakija kieltäytyy ottamasta asuntoa vas-
taan. Jyväskylässä Helsingin malli ei ole käytössä, joten samaa järjestysnumeroa vastaan voi saada 
lukuisia tarjouksia. Ennen asuntohakemuksen hyväksymistä kunta tai kaupunki tarkastaa hakijoiden 
varallisuuden. Varallisuusrajaa ei ole 55 vuotta täyttäneillä henkilöillä. Asunnot pysyvät aina asumis-
oikeusasuntoina. Kun asukas luopuu asumisoikeudesta, omistaja maksaa asumisoikeusmaksun ta-
kaisin rakennuskustannusindeksillä tarkistettuna. Luovutusilmoituksen jälkeen asunnon luovutusaika 
on kolme kuukautta lukien irtisanomispäivästä. 
 
Edellä mainittu rakennuskustannusindeksi kuvaa keskeisiltä rakenneominaisuuksiltaan samankaltais-
ten rakennustöiden ja rakennusten rakennuskustannusten suhteellista muutosta rakentamisessa 
käytettyjen peruspanosten ja hintakehityksen avulla. Panokset sisältävät työn ja tarvikkeet.  
(Tilastokeskus.fi). 
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3 AVAIN ASUMISOIKEUS OY:N ESITTELY 
 
AVAIN Asumisoikeus Oy on Suomen kolmanneksi suurin asumisoikeusasuntojen omistaja. Yhtiöllä on 
omistuksessaan n. 6 000 asumisoikeusasuntoa 30 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. AVAIN Asu-
misoikeus Oy on osa AVAIN -Yhtiöt konsernia, johon kuuluu viisi eri yhtiötä. Alla organisaatiokuvio 
AVAIN Asumisoikeus Oy:stä 
 
 
Kuvio 1.  Organisaatiokuva. (AVAIN Asumisoikeus Oy.) 
 
Organisaatiokuviosta näemme, että AVAIN Asumisoikeus Oy:n organisaatio koostuu johtoportaasta 
ja neljästä hallintoportaan organisaatiosta. Näitä ovat asukashallinto, myynti ja markkinointi, talous-
hallinto ja tietohallinto. Myynnin, markkinoinnin ja taloushallinnon alaisuuteen kuuluu myös muuta 
henkilökuntaa, jotka hoitavat näiden osa-alueiden käytännön työt. Kuviossa 2 taas on esitetty miten 
AVAIN Asumisoikeus Oy:n palveluorganisaatio on järjestetty ulkoistetun palveluntuotannon osalta. 
Konsernin sisäiset palvelut muodostuvat rakennuttamisesta, kiinteistönjohdosta, isännöinnistä, kor-
jauspalveluista ja myyntipalveluista. Korjauspalveluiden osalta myös Keski-Suomi kuuluu nykyisin 
(2014) konsernin sisäisiin palveluihin. Konsernin ulkopuoliset palvelut muodostuvat Pohjois-Suomen 
osalta korjauspalveluista, myynnistä, isännöinnistä ja muuttotarkastuksista. Valtakunnallisesti ulko-
puolisiin palveluihin kuuluu lisäksi palkanlaskenta, kiinteistönhoito, siivouspalvelut ja muita asiantun-
tijapalveluita. 
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Kuvio 2. Palvelutuotannon organisointi. (AVAIN Asumisoikeus Oy.) 
 
Kuvassa 1 otteita valtiotieteen tohtori Pekka Kokon tekemästä selvityksestä AVAIN Asumisoikeus 
Oy:stä ja sitä edeltävistä talojen omistajista. Selvityksen tarkoituksena on ollut selvittää ja luetella 
em. Oy:n edeltäjät ja näihin sulautuneet sellaiset yhteisöt, joita on pidettävä asumisoikeusasunnosta 
annetun lain mukaisina talonomistajina. Selvitetään ja luetellaan siis ne yhteisöt, joiden kanssa 
talojen asukkaat ovat eri aikoina tehneet ASO-sopimuksen. Kuvasta 1 näemme, että nykyinen AVAIN 
Asumisoikeus Oy on muodostunut monista eri asumisoikeus-yhtiöistä. 
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Kuva 1. Selvitys AVAIN Asumisoikeus Oy:stä ja sitä edeltävistä talonomistajista. (AVAIN 
Asumisoikeus Oy.) 
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4 KIINTEISTÖN KUNNOSSAPITO 
 
Kirjassa Rakenteiden ja rakennusten elinkaarenhallinta, (RIL 216-2013, 41-43) kerrotaan, että jokai-
selle kiinteistölle on suunniteltu käyttötarkoitustaan vastaava käyttöikä.  Voidaan puhua myös kiin-
teistön elinkaaresta, joka muodostuu erilaisista rakennukseen liitettävistä osa-alueista. Näitä ovat 
esim. elinkaarisuunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito. Joista kunnossapidon osa-alueeseen kuu-
luu käyttö, ylläpito, korjaus ja uudelleen käyttö eli kierrätys. Käyttöikäsuunnittelussa määritetään eri 
rakennusosien ja rakenteiden tavoitekäyttöiät käytettävyyden ja elinkaaritalouden näkökulmista. Ta-
voitteena on rakennuksen ja rakenteiden elinkaaren aikaisten omistajien raha- ja /tai luonnonkus-
tannusten optimointi muiden vaatimusten suhteen hankkeen tarvemäärittelyssä ja suunnittelussa 
asetettujen elinkaarilaadun tavoitteiden ja vaatimusten painotusten sisällä. Talorakennuksissa ja 
muissa tavanomaisissa rakenteissa käyttöiän yleensä ajatellaan olevan 50 vuotta. Mutta on myös jo-
pa 100 vuoden käyttöikään tähtääviä rakenteita. Tällaisia ovat mm. sillat ja monumentaaliset raken-
nukset. 50-100 vuotta pidetään myös ohjeellisena suunnittelujakson pituutena käyttövaatimuksissa 
ja käyttöiässä. Tämä opinnäytetyö käsittelee aihetta kunnossapitokorjausten ja niistä aiheutuvien 
kustannusten näkökulmasta Jyväskylän Samulinpuiston osalta tietyllä ajanjaksolla. 
 
Seuraavalla sivulla kuviossa neljä on ote lehtori Pasi Haatajan luentomateriaalista vuodelta 2014. Ko. 
kuviosta nähdään miten korjaustarve muodostuu suhteessa aikajanaan kun halutaan, että raken-
nuksen laatu pysyisi samalla tasolla kuin rakennusvaiheessa on suunniteltu. Tämänkaltaisen jakso-
tuksen perusteella muodostuu myös kunnossapitojaksot. Kuvion sisällä numero yksi tarkoittaa kiin-
teistön ns. normaalia ikääntymistä vuosien kuluessa ja numeron kaksi kohdalla suoritetaan aina yllä-
pitävä korjaustoimenpide, joka vastaa kunnossapitokorjauksen tasoa, ja jolla palautetaan kiinteistön 
alkuperäinen laatutaso. Kuvioon merkityn numeron kolme kohdalla kiinteistössä suoritetaan perus-
parannustoimenpiteet, jolla tarkoitetaan alkuperäisen laatutason ylittävää korjausta. Näillä toimenpi-
teillä parannetaan esimerkiksi eristystä, lämmitysjärjestelmää tai muuta talon rakennetta tai teknistä 
järjestelmää. 
 
Samankaltainen kaavio löytyy myös Leevi Myyryläisen kirjasta Elinkaariajattelu kiinteistönpidossa. 
Hän toteaa kirjassaan, (2008, 30) myös, että jokaisen kiinteistön omistajan tulisi suunnitella ja tehdä 
korjausrakentamiseen oma toimintamallinsa. Avain Asumisoikeudella tämä on vuosittain täydennet-
tävä PT -suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle. Tekninen isännöitsijä tekee keväisin kiinteistöillä 
kierroksen, jossa hän tarkastaa rakennuksen päällisin puolin ja keskustelee talossa asuvien ihmisten 
kanssa siitä, millaisia havaintoja nämä ovat tehneet kuluvan vuoden aikana kiinteistön kunnosta 
tms. Tämän lisäksi perustana suunnittelulle käytetään kiinteistöhuollon ohjetiedostoa 90-00403, joka 
on todennäköisesti ollut myös Myyryläisen taulukoiden pohjana jossain määrin, koska taulukot löyty-
vät sekä vuoden 2003 kirjasta Kiinteistön kunnossapidon ja elinkaaren hallinta että kirjasta Elinkaa-
riajattelu kiinteistön pidossa vuodelta 2013. Myyryläisen molemmissa teoksissa on käytetty Talo 90 -
nimikkeistöä. Tässä kyseisessä KH 90-00403 ohjekortissa, se on jo päivitetty Talo 2000 -
nimikkeistöön ja TalotekniikkaRYL 2002 aineistoihin. 
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Kuvio 3. Korjaushankkeen ohjaus. (Haataja 2014,9) 
 
4.1 Tekninen käyttöikä ja kunnossapitojakso 
 
Teknisen käyttöiän saavuttaminen vaatii, että rakennus tai järjestelmä on toteutettu suunnitelmien 
pohjalta rakennusaikana olemassa olevien / olleiden määräysten ja ohjeiden mukaisesti. lisäksi edel-
lytetään, että on noudatettu hyvää rakennustapaa ja että asianmukaiset hoito-, kunnossapito- ja 
huoltotoimenpiteet on tehty ja käyttöohjeita on noudatettu. Kunnossapitojaksot vaihtelevat huomat-
tavasti erilaisten käyttö- ja rasitusolosuhteiden tms. vuoksi. Jakson pituuteen vaikuttavat myös eri-
laiset materiaalit, mahdolliset suunnittelu- tai asennusvirheet sekä asetetut vaatimukset ja tavoit-
teet. Erittäin suuri merkitys kunnossapitojaksojen pituuteen on myös kiinteistön jatkuvalla tarkkailul-
la, jota esim. huoltoyhtiöt on velvoitettu sopimuksissaan tekemään. Mikäli kiinteistölle on erikseen 
nimetty henkilö, jonka työtehtäviin kuuluu kiinteistön kunnossapidosta huolehtiminen ja vuosittaisen 
korjausohjelman laatiminen, pystyy hän ammattitaidollaan vaikuttamaan merkittävästi kunnossapito-
jaksojen pituuteen. Esimerkiksi jos puujulkisivu ei tarvitsekaan huoltomaalausta käyttöikätaulukossa 
mainitun kymmenen vuoden jälkeen, vaan maalausta voidaan siirtää vaikka kaksi vuotta eteenpäin, 
niin tällä toimenpiteellä vapautetaan resursseja jonkin akuutimman korjauksen toteuttamiseen etu-
ajassa. 
 
KH 90-00403 ohjetiedoston mukaan teknisellä käyttöiällä tarkoitetaan mm. käyttöönoton jälkeistä 
aikaa jona rakenteen, rakennusosan, järjestelmän tai laitteen tekniset toimivuusvaatimukset täytty-
vät. Kun tekninen käyttöikä on lopussa tai kulumassa loppuun rakenne, rakennusosa, järjestelmä tai 
laite on tarkoituksenmukaista korvata uudella. Tekninen käyttöikä perustuu käytettävissä oleviin tie-
toihin ja kokemukseen rakenteen, rakenneosan, järjestelmän tai laitteen kestävyydestä, ja on yleis-
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tävä. Kun taas saman ohjetiedoston KH 90-00403 mukaan kunnossapitojaksolla tarkoitetaan aikavä-
liä, jonka jälkeen määrätyn jakson mukainen kunnossapitotoimenpide toistetaan. Kunnossapito on 
rakenteen, rakennusosan, järjestelmän tai laitteen korjaamista osittain uusimalla, täydentämällä, 
kunnostamalla tai pinnoittamalla.  
 
4.2 Kunnossapitokustannusten muodostuminen 
 
Kulomäki (2013, 34) toteaa kirjassaan, että yleensä rakennushankkeen tai korjaushankeen kustan-
nukset muodostuvat hankesuunnittelusta, toteutussuunnittelusta, projektin johtamisesta, projektin 
toteuttamisesta ja sen valvomisesta. Tavallisesti kuitenkin otsikon mukaiset kustannuserät ovat eri 
rakennusosien ylläpitoon ja kunnostamiseen tarkoitettuja. Niin kutsuttu ylläpitävä korjausrakentami-
nen on välttämätöntä rakennuksen laadun ja kunnon ylläpitämiseksi. Eri ylläpitävien korjauskustan-
nusten muodostumista pystytään laskemaan erilaisten kustannustieto-oppaiden avulla, erilaisten 
urakkalaskentaohjelmistojen avulla tai sitten ihan perinteisesti pyytämällä urakoitsijoilta tarjouksia 
koskien kulloinkin kyseessä olevista toimenpiteistä. Tässä työssä käytän pääasiassa Tocoman Oy:n 
ohjelmistoa mutta LVI -osien osalta olen pyytänyt alan erikoisliikkeeltä kustannusarviot kuhunkin 
toimenpiteeseen. Mielestäni kustannusarviotarkkuus riittää PT-suunnitelman laskelmiin, koska ky-
seessä ovat lähes vuosittain tarkentuvat kustannuslaskelmat. Eli voitaneen arvioida, että kustannus-
arvio on paras arvaus kustannuksesta kyseessä olevalle hetkelle. 
 
4.3 Kunnossapitokustannusten laskeminen BACE -ohjelmistolla 
 
Tässä työssä käytettävä laskentaohjelmisto on alun perin tarkoitettu rakennusvahinkojen aiheutta-
mien korjauskustannusten laskentaan. Tästä ohjelmaa on kehitetty monipuolisemmaksi ja sitä pysty-
tään käyttämään jo muunkinlaisen korjausrakentamisen kustannusten selvittämiseen. Ohjelmisto on 
selainpohjainen ja yhtiö ylläpitää jatkuvasti sen tuoterakennehinnastoa, joten sen hintatietojen päi-
vittyminen on lähes reaaliaikaista.  
 
Pere (2014-02-07) kertoi, että Bace rakennusvahinko -ohjelmisto julkistettiin vuonna 1999. Alkuvai-
heessa ohjelman kehityksessä olivat mukana kaikki siihen aikaan toimineet vakuutusyhtiöt. Tocoman 
Oy:llä oli valmis ohjelmisto TCM, josta sitten muokattiin vakuutusyhtiöille sopiva työkalu. Ohjelmasta 
käytettiin nimeä BACE (Building Accident Cost Estimation). Ohjelman tarkoitus oli tuottaa vakuutus-
yhtiöille vertailuhinta urakoitsijoiden antamiin tarjouksiin rakennusvahinkojen saneerauksista. Jat-
kossa myös eri urakoitsijat kiinnostuivat tuotteesta ja ovat nykyään vahvasti mukana ohjelman kehi-
tyksessä. Ohjelmistoon voidaan kytkeä mukaan myös muita Tocoman Oy:n tuotteita esimerkiksi 
TCM Planner, joka on aikatauluohjelmisto. BACE:a käyttää nykyään n. 300 eri yritystä ja suuri osa 
vakuutusyhtiöstä.  
 
Tässä työssä testataan BACE -ohjelmiston soveltuvuutta tähän nimenomaiseen käyttöön laskea eri 
kunnossapitotoimenpiteiden kustannuksia ja arvioidaan voisiko sitä markkinoida kiinteistöjen omista-
jille ja isännöitsijöille kunnossapidon korjauskustannusten laskentaan ennakolta tai reaaliaikaisesti 
kunnossapitotöiden yhteydessä. Laskennassa olen käyttänyt sosiaalikuluna 71 %, aluekerrointa Jy-
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väskylä, yleiskuluna 4 %, riskinä 0 % ja katteena 9 %. Muut kustannuserät käsittävät työnjohdon ja 
muut ohjelmasta poikkeavat kustannuserät. Työnjohdon osuus on 4 % kokonaistuntimäärästä, ja 
päivät on jaettu aina vähintään kahdelle työntekijälle. Liitteissä 20 ja 21 on lisää tietoa Tocoman 
Oy:n BACE rakennusvahinkolaskenta -ohjelmistosta. 
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5  552 JYVÄSKYLÄN SAMULINPUISTON KIINTEISTÖN PERUSTIEDOT 
 
Avain Asumisoikeus Oy:n omistama kiinteistö sijaitsee Jyväskylässä Kuokkalan kaupunginosassa 
Samulinniemen alueella. Samulinniemen asuinalue rajautuu Päijänteeseen ja on sen vuoksi erittäin 
suosittu asuinalue. Kiinteistön osoite on Harakkaranta 6, 40520 JYVÄSKYLÄ. Kiinteistön sijainti on 
merkitty karttaan kuvaan 2. Kiinteistö on valmistunut vuonna 2010. Kokonaisuuteen kuuluu kaksi 
kaksikerroksista asuinkerrostaloa ja piharakennus. Asuntoja kiinteistökokonaisuudessa on yhteensä 
18 kappaletta. Kuvassa 3 digikuva kiinteistön julkisivusta kevättalvella 2014.  
 
 
Kuva 2. Kiinteistön sijainti kartalla. (jyvaskyla.fi)  
 
 
 
Kuva 3. Jyväskylän Samulinpuiston kiinteistö. Kuva: (Paalanen 2014-02-10). 
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Rakennuspaikka: 
 kiinteistötunnus: 179–27-16-9 
 rakennuspaikan pinta- ala 3 054,0 m2, tontin numero 0009 
 osoite: Harakkaranta 6, 40520 JYVÄSKYLÄ 
 kaava: asemakaava 
 kaavanmukainen käyttötarkoitus: AKR II, p.a1 
 kaavanmukainen rakennusoikeus 1 600,0 k-m2 
 
Kiinteistö: 
 rakennettu  vuonna 2010 
 kerroksia   2 kpl 
 asuntoja   18 kpl 
 asuntojen pinta-ala   1 262 m2 
 huoneistoala   1 262 m2 
 kerrosala    1 531 kam2 
 bruttoala   1 573 brm2 
 lämmin tilavuus  4 958,5 m3 
 
Muita tietoja:  
 julkisivut   vaalea 3-kerrosrappaus           
 kantavat rakenteet  betonia 
 välipohja   ontelolaatta 
 huoneistojen väliset seinät betonia / peltiranka, kipsilevyseinä 
 lattiapinnoitteet   laminaatti 
 seinäpinnoitteet  maali 
 ikkunat   3-kertainen MSE, alumiinipuitteet 
 lämmitys   kaukolämpö, vesikiert.lattialämm. 
 ilmanvaihto  huoneistokohtainen tulo-/poisto 
 vesikatto   rivipeltikatto 
 
Tiedot yllä oleviin taulukoihin on kerätty rakennusluvasta ja kiinteistön huoltokirjasta. Rakennuksen 
julkisivu- ja pohjakuvat Liitteissä 13 -19. Kuvat 4 ja 5 ovat kiinteistön energiatodistuksen sivuista yk-
si ja kaksi. Todistus on tehty keväällä 2013 ja on voimassa kymmenen vuotta. 
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 Kuva 4. 552 Jyväskylän Samulinpuiston kiinteistön energiatodistus sivu 1. 
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   Kuva 5. 552 Jyväskylän Samulinpuiston kiinteistön energiatodistus sivu 2. 
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6 552 JKL:N SAMULINPUISTON KUNNOSSAPITOKORJAUSTEN PTS VUOSILLE 2014–2034  
 
Kunnossapitokorjausten kustannuksien luettelointiin käytetyt otsikot perustuvat Talo 90 -
nimikkeistöön ja omistajan siitä omiin tarpeisiinsa muokkaamaan otsikointiin. Tässä työssä käytettä-
vät litterat ovat vain kyseisen kiinteistön PTS:ään sisältyviin toimenpiteisiin. Kaikki ns. ylimääräiset 
litterat, joita ei kyseisen kiinteistön osalla ilmene, on poistettu. Tästä esimerkkinä vaikka littera, joka 
on tarkoitettu hissien kunnossapitoon ja korkauksiin. Littera on poistettu, koska kiinteistössä ei ole 
hissejä. Jokaisen litteran alla olevaan taulukkoon on merkitty vuosi, jona toimenpide on ajateltu teh-
täväksi ja mikä on sen kustannus vuoden 2014 kustannustason mukaan. Vuosiluku johon toimenpi-
de on merkitty noudattaa siis aiemmin mainitun KH kortin numero 90-00403 aikataulutusta. Keski-
määräisenä teknisen käyttöiän rasitusluokkana on käytetty luokkaa 2 (normaali). Hinnat sisältävät 
vuoden 2014 arvonlisäveron 24 %. Laskelmat ovat liitteinä työn lopussa. Tässä yhteydessä on hyvä 
tutustua taulukkoon 30, joka on taulukkomuotoinen yhteenveto PTS-toimenpiteistä. Ko. taulukosta 
nähdään selkeästi mille aikajaksolle suurimmat kustannukset muodostuvat. Kunnossapitotoimenpi-
teet, joissa on maininta myös tarkastusväleistä, AVAIN Asumisoikeus Oy:n kohteissa tarkastukset 
suorittaa isännöintisopimuskumppanin tekninen isännöitsijä. Tarvittaessa tarkastukset voidaan sisäl-
lyttää kohteen huoltosopimukseen jos kiinteistölle ei ole erikseen nimettyä teknistä isännöitsijää. 
 
6.1 B Rakennuttaminen ja suunnittelu 
 
Koska kiinteistö 552 Jyväskylän Samulinpuisto on jo olemassa oleva rakennus, ei varsinaisia raken-
nuttamiseen viittaavia toimenpiteitä tarvitse ottaa huomioon vaan toimenpiteet ovat lähinnä kiinteis-
tön kuntoon liittyviä tutkimuksia. 
 
6.1.1  B22-0 Rakennesuunnittelu 
 
Taulukko 1. Rakennesuunnittelun kustannukset vuonna 2034 
suunniteltu toimenpide vuosi kustannus (€), sis. Alv 
24 % 
Parvekkeiden ja julkisivujen kor-
jaussuunnittelu 
2034 5 800 €  
 
- Taulukon yksi kustannus on määritelty vuoden 2013 vastaavanlaisten suunnittelujen mukaan. 
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6.1.2   B8-1 Kuntoarvion/-tutkimuksen laatiminen 
 
Taulukko 2. Kuntoarvion/ -tutkimuksen laatimisesta aiheutuvat kustannukset vuosina 2030-2033 
suunniteltu toimenpide vuosi kustannus (€), sis. Alv 
24 % 
Pesuhuoneiden kuntotarkastus 
(pintamittausmenetelmä) 
2030 900€ (18 x 50€) 
Keittiökalusteiden /-koneiden kun-
totarkastus 
2032 900€ (18 x 50€) 
Kuntotutkimus parvekkeiden ja 
julkisivujen osalta 
2033 4 500€ 
 
- Taulukon kaksi  kustannukset on määritelty vuoden 2013 ja 2014 vastaavanlaisten tutkimusten 
mukaan. 
- Parvekkeiden ja julkisivujen kuntotutkimuksessa määritellään pinnoitteiden, betonirakenteen ja 
kiinteistön yleisilmeen kunto. Tutkimukset sisältävät myös betonirakenteen laboratorioanalyysit 
tilaajan määrittämän tarpeen mukaan. 
 
6.1.3   B8-3 Lämpökamerakuvaus 
 
Taulukko 3. Lämpökamerakuvauksesta aiheutuvat kustannukset vuonna 2018 
suunniteltu toimenpide vuosi kustannus (€), sis. Alv 
24 % 
Kiinteistön 10-vuotis katselmuk-
seen liittyvä, sisäpuolelta huo-
neistoista tehtävä lämpökamera-
kuvaus. 
2018 2 500 €  
  
- Taulukon kolme kustannus on määritelty vuosien 2013 ja 2014 vastaavanlaisten tutkimusten 
mukaan. 
 
6.2 D Aluerakenteet, -kalusteet ja -varusteet 
 
RT 15- 10723 Rakennusselostusohje vuodelta 2000 sanoo kyseisestä otsikosta D mm. että tässä 
pääluvussa (D) esitetään rakenteet, jotka ovat rakennuspaikalla jo ennen toimenpiteisiin ryhtymistä 
sekä varsinaisen rakennuksen ulkopuolelle tehtävät rakenteet kuten viherrakenteet ja päällysraken-
teet alusrakenteineen. 
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6.2.1   D6-0 Nurmikot ja istutukset 
 
Taulukko 4. Istutuksien leikkaamisesta tai uusimisesta aiheutuvat kustannukset vuosina 2015-2030 
suunniteltu toimenpide vuosi kustannus (€), sis. Alv 
24 % 
Istutuksien leikkaus / uusiminen 
osittain 
2015,2020,2025 ja 2030 1 000 € / ko. vuosi 
 
- Taulukon neljä kustannukset perustuvat kokemusperäiseen tietoon pitemmältä ajanjaksolta. 
- Nurmialueet leikataan aina kulloisenkin huoltosopimuksen mukaan, eikä sitä erikseen budjetoida 
PTS:ään. 
 
6.2.2   D7-0 Päällystetyt kulkuväylät ja pysäköintialueet 
 
Taulukko 5. Asfalttipäällysteen paikkakorjauksista aiheutuvat kustannukset vuosina 2015-2030 
suunniteltu toimenpide vuosi kustannus (€), sis. Alv 
24 % 
Asfalttipäällystyksen paikkaami-
nen 
2015, 2020, 2025 ja 2030 4 835 €  
 
- Taulukon viisi kustannusten laskelmassa on otettu huomioon asfalttipinnan kokonaisalasta 
10 %. Asfalttipintaa on kiinteistön piha- alueella yhteensä n. 950 m2, (tarkemitattu asemakuvas-
ta. Asemakuva on liitteessä 12). 
- 950 m2 / 100 x 10 = 95 m2 
- Laskelma on liitteessä 1.  
 
6.2.3   D8-1 Leikkialueet ja -välineet 
 
Taulukko 6. Leikkivälineiden uusimisesta aiheutuvat kustannukset vuonna 2025 
suunniteltu toimenpide vuosi kustannus (€), sis. Alv 
24 % 
Leikkivälineiden uusiminen 2025 2 341 €  
 
- Leikkialue tarkastetaan vuosittain turvallisuuden takaamiseksi. Leikkivälineiden kustannukset  
tarkentuvat kun niiden kunto on käyttöikänsä päässä, mutta uusiminen on syytä tehdä viimeis-
tään n. 15 vuoden kuluttua. 
- Taulukon kuusi kustannukset on saatu Lappset Oy:n leikkivälinehinnastosta 2013. 
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6.2.4   D9-0 Piharakennukset, aidat, tukimuurit, portaat ym. 
 
- Piharakennuksen ja muiden yllä mainittujen puurakenteiden puuosien huoltomaalausväli on sa-
ma kuin julkisivujen puuosilla, joten ne sisällytetään ko. toimenpiteeseen. 
 
6.3 E Pohjarakenteet 
 
RT 15- 10723 Rakennusselostusohjeessa vuodelta 2000 sanotaan kyseisestä otsikosta E seuraavaa. 
”Tässä pääluvussa (E) esitetään varsinaisen rakennuksen perustamiseksi tarvittavat kaivannot, täy-
töt, ulkopuolelle tehtävät rakenteet kuten viherrakenteet ja päällysrakenteet alusrakenteineen.” 
 
6.3.1   E4-1 Salaojat; tarkastaminen ja huuhteleminen  
 
Taulukko 7. Salaojien tarkastamisesta ja huuhtelemisesta aiheutuvat kustannukset vuosina 2015-
2030 
suunniteltu toimenpide vuosi kustannus (€), sis. Alv 
24 % 
Salaojien puhdistaminen ja kuva-
us 
2015, 2020, 2025 ja 2030 2 500 €  
 
- Lisäksi on suositeltavaa, että suoritetaan silmämääräinen tarkastus aina kahden vuoden välein. 
Silmämääräisen tarkastuksen yhteydessä kaivojen kannet avataan. 
 
6.4 F Rakennusrunko ja -vaippa 
 
RT 15- 10723 Rakennusselostusohjeessa vuodelta 2000 sanotaan kyseisestä otsikosta F seuraa-
vaa.”Tässä pääjaksossa (F) esitetään rakennuksen perustukset, rakennusrungon rakenteet, julkisivu, 
yläpohjarakenteet, täydentävät sisäosat, sisäpinnat, rakennusvarusteet ja siirtolaitteet.” 
 
6.4.1  F1-0 Perustukset ja alapohjat 
 
- Kiinteistön perustuksille (sokkeli) ja alapohjille suoritetaan silmämääräinen tarkastus aina viiden 
vuoden välein, mikäli se on mahdollista. Ko. toimenpide voidaan kytkeä myös huoltosopimuk-
seen kuuluvaksi. 
 
6.4.2   F2-0 Rakennusrunko 
 
- Rakennusrungolle suoritetaan silmämääräinen tarkastus aina viiden vuoden välein. Ko. toimen-
pide voidaan kytkeä myös huoltosopimukseen kuuluvaksi. 
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6.4.3   F31-1 Julkisivut; puupintojen maalaaminen 
 
Taulukko 8. Kiinteistön julkisivun puuosien maalauksista aiheutuvat kustannukset vuosina 2020 ja 
2030 
suunniteltu toimenpide vuosi kustannus (€), sis. Alv 
24 % 
Kiinteistön puujulkisivujen/ räys-
täsrakenteiden huoltomaalaus  
2020 ja 2030 9 627 €  
 
- Taulukon kahdeksan kustannukset on laskettu julkisivukuvien avulla. Julkisivukuvat ovat liitteissä 
13-15. Kiinteistössä n. 202 m2 puujulkisivua (sisältää piharakennuksen) ja räystäs/ -
parvekerakenteita n. 213 m2.  
- Laskelma on liitteessä 2. 
- Lisäksi ko. rakenteiden kunto tarkastetaan silmämääräisesti n. viiden vuoden välein. Tämä toi-
menpide voidaan sisällyttää myös huoltosopimukseen. 
 
6.4.4   F31-3 Rapatut julkisivut 
 
Taulukko 9. Rapatun julkisivupinnan huoltomaalauksesta aiheutuvat kustannukset vuonna 2025 
suunniteltu toimenpide vuosi kustannus (€), sis. Alv 
24 % 
Rapattujen julkisivupintojen huol-
tomaalaus 
2025 51 662€ 
 
- Huoltomaalaus on ajoitettu 15 vuoden kohdalle. Huoltomaalausväli on 10–20 vuotta riippuen 
julkisivun kunnosta. 
- Taulukon yhdeksän kustannukset on laskettu julkisivukuvien avulla. Julkisivukuvat ovat liitteissä 
13-15. Kiinteistössä on rapattua julkisivua n. 1 034 m2.  Määrät on mitattu julkisivukuvista. Jul-
kisivukuvat ovat liitteissä 13-15. 
- Laskelma on liitteessä 3. 
- Lisäksi ko. rakenteiden kunto tarkastetaan silmämääräisesti n. viiden vuoden välein. Toimenpide 
voidaan sisällyttää myös huoltosopimukseen. 
 
6.4.5  F31-0 Julkisivut 
 
- Julkisivut tarkastetaan silmämääräisesti viiden vuoden välein. Toimenpide voidaan sisällyttää 
myös huoltosopimukseen. 
- Julkisivujen toimenpiteet tarkentuvat myös muiden siihen kytköksissä olevien toimenpiteiden 
kanssa, ja ne tarkentuvat aina kunnostustyön yhteydessä. 
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6.4.6   F32-1 Ikkunat ja parvekeovet; tiivistäminen ja säätäminen 
 
Taulukko 10. Ikkunoiden ja ulko-ovien tiivistyksistä ja säätötöistä aiheutuvat kustannukset vuosina 
2020 ja 2030 
suunniteltu toimenpide vuosi kustannus (€), sis. Alv 
24 % 
Ikkunoiden ja ovien säätö ja tii-
vistys 
2020 ja 2030 4 057 € / Kurt. 
 
- Ikkunoiden ja ovien, mukaan lukien huoneistojen ulko- ovien tiiveys ja kunto tarkastetaan sil-
mämääräisesti kahden vuoden välein. Tarkastus toimenpide voidaan sisällyttää huoltosopimuk-
seen. 
- Taulukon 10 kustannuksiin vaikuttavat määrät on mitattu pohja/ -julkisivukuvista. Pohja- ja jul-
kisivukuvat ovat liitteissä 13-19. Kiinteistössä on ko. tiivisteitä n. 513 jm:ä. 
- Laskelma on liitteessä 4. 
 
6.4.7   F33-1 Ulko-ovet; tiivistäminen ja säätäminen 
 
- Kts. yllä oleva toimenpide. Tiivistys ja säätötyö tehdään samaan aikaan muiden siihen liittyvien 
kunnossapitotöiden mukana vuosina 2020 ja 2030. 
 
6.4.8   F34-1 Parvekekaiteet 
  
- Parvekekaiteiden kunto tarkastetaan silmämääräisesti viiden vuoden välein. Tämä toimenpide 
voidaan sisällyttää myös huoltosopimukseen. 
- Ko. kohteessa parvekkeet ovat lasitettuja ja kaiteet ovat pinnoitettua metallia, joten niille tehtä-
vät kunnostukset voidaan jättää kuntotutkimuksen jälkeiselle ajanjaksolle. 
 
6.4.9   F34-2 Parvekelaattojen maalaaminen / pinnoittaminen 
 
- Parvekekaiteiden kunto tarkastetaan silmämääräisesti viiden vuoden välein. Tämä toimenpide 
voidaan sisällyttää myös huoltosopimukseen. 
- Parvekelaatoille tms. tehtävät kunnostukset on hyvä jättää kuntotutkimuksen jälkeiselle ajanjak-
solle, esim. 2035 kun em. tutkimuksen perusteella tehtävät suunnitelmat ovat valmiit. 
 
6.4.10 F4-1 Yläpohjarakenteet 
 
- Yläpohjan rakenteet tarkastetaan silmämääräisesti kolmen vuoden välein. Tämä toimenpide voi-
daan sisällyttää myös huoltosopimukseen. 
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6.4.11 F4-2 Vesikatto, varusteet 
 
Taulukko 11. Sadevesikuorujen ja syöksyjen uusimisesta aiheutuvat kustannukset vuonna 2034 
suunniteltu toimenpide vuosi kustannus (€), sis. Alv 
24 % 
Sadevesikourujen ja syöksytorvi-
en uusiminen 
2034 9 247 € 
 
- Vesikaton ja sen varusteiden kunto tarkastetaan silmämääräisesti kahden vuoden välein. Tämä 
toimenpide voidaan sisällyttää myös huoltosopimukseen. 
- Taulukon 11 kustannuksiin vaikuttavat sadevesikourujen ja syöksyjen määrät on mitattu pohja-
kuvista. Pohjakuvat ovat liitteissä 16-19. Kiinteistössä on kourua n. 131 jm:ä ja syöksyä n. 95 
jm:ä. 
- Laskelma on liitteessä 5. 
 
6.4.12 F4-3 Vesikatto, maalaus / pinnoitus 
 
Taulukko 12. Vesikaton maalauksesta ja bitumikermien paikkakorjauksesta aiheutvat kustannukset 
vuonna 2025 
suunniteltu toimenpide vuosi kustannus (€), sis. Alv 
24 % 
Vesikaton maalaus ja bitumiker-
min uusiminen 
2025 24 641 €  
 
- Vesikaton kunto tarkastetaan silmämääräisesti viiden vuoden välein. Tämä toimenpide voidaan 
sisällyttää myös huoltosopimukseen. 
- Kiinteistössä on rivipeltikattoa n. 890 m2 ja bitumikattoa n. 76 m2. Taulukon 12 kustannuksien 
laskemiseen on käytetty em. aloja. Bitumipinnoitetta on lähinnä yläkerran parvekekattojen pin-
noitteena ja piharakennuksen katon pinnoitteena.  
- Laskelma on liitteessä 6. 
 
6.4.13 F9-0 Katokset, talotikkaat ym. rungon ja vaipan osat 
 
- Katokset, talotikkaat, niiden kiinnitykset ja muut rungon ja rakennuksen vaipan osat tarkaste-
taan silmämääräisesti viiden vuoden välein. Tämä toimenpide voidaan sisällyttää myös huolto-
sopimukseen.  
 
6.5 G LVI -järjestelmät 
 
RT 15- 10723 Rakennusselostusohjeessa vuodelta 2000 sanotaan kyseisestä otsikosta G seuraavaa. 
”Tässä pääjaksossa (G) esitetään rakennuksen ja rakennusalueen LVI -tekniset järjestelmät.” 
Alla oleviin litteroihin merkityt hinnat perustuvat Jyväskylän Vesi ja lämpö Oy:ltä saamaani arviohin-
noitteluun. Hinta- arviolaskelma on liitteessä 7. BACE -ohjelmassa alla olevien toimenpiteiden laske-
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minen ei oikein onnistu, koska ohjelma huomioi lähinnä korjausrakentamisen yhteydessä tarvittavia 
yksittäisiä toimenpiteitä. Em. takia kysyttiin hinta-arvio ko. alan urakoitsijalta kaikkia G ja J -osiota 
koskeviin toimenpiteisiin. 
 
6.5.1   G1-1 Lämmitysjärjestelmä; tasapainottaminen, perussäätö 
 
Taulukko 13. Lämmityslaitteiston perussäädöstä aiheutuvat kustannukset vuonna 2028 
suunniteltu toimenpide vuosi kustannus (€), sis. Alv 
24 % 
Lattialämmityslaitteiston perus-
säätö 
2028 8 680€ 
 
- Lämmityslaitteiston tarkastus suoritetaan vuosittain. Tämä toimenpide voidaan sisällyttää myös 
huoltosopimukseen mutta ulkopuolinen alan ammattiosaaja olisi kuitenkin parempi suorittamaan 
LVIA -järjestelmien tarkastukset. 
- Taulukon 13 kustannukset muodostuvat LVI -urakoitsijan antamasta hinta-arviosta. 
 
6.5.2   G1-4 Paisunta- ja varolaitteet 
 
Taulukko 14. Paisunta- ja varolaitteiden uusimisesta aiheutuvat kustannukset vuonna 2030 
suunniteltu toimenpide vuosi kustannus (€), sis. Alv 
24 % 
Paisunta ja varolaitteiden uusinta 2030 434€ 
 
- Paisunta ja varolaitteiden tarkastus suoritetaan vuosittain. Tämä toimenpide voidaan sisällyttää 
myös huoltosopimukseen mutta ulkopuolinen alan ammattiosaaja olisi kuitenkin parempi suorit-
tamaan LVIA -järjestelmien tarkastukset. 
- Taulukon 14 kustannukset muodostuvat LVI -urakoitsijan antamasta hinta-arviosta. 
 
6.5.3   G22-1 Paineenalennus- ja vakiopaineventtiilit 
 
Taulukko 15.  Paineenalennus- ja vakiopaineventtiileiden uusimisesta aiheutuvat kustannukset 
vuonna 2025 
suunniteltu toimenpide vuosi kustannus (€), sis. Alv 
24 % 
Venttiileiden uusiminen 2025 434€ 
 
- Venttileiden silmämääräinen tarkastus suoritetaan vuosittain. Tämä toimenpide voidaan sisällyt-
tää myös huoltosopimukseen mutta ulkopuolinen alan ammattiosaaja olisi kuitenkin parempi 
suorittamaan LVIA -järjestelmien tarkastukset. 
- Taulukon 15 kustannukset muodostuvat LVI -urakoitsijan antamasta hinta-arviosta. 
 
 
         
         30 (75) 
6.5.4   G22-0 Vesijohdot 
 
- Vesijohtojen silmämääräinen tarkastus suoritetaan vuosittain. Tämä toimenpide voidaan sisällyt-
tää myös huoltosopimukseen mutta ulkopuolinen alan ammattiosaaja olisi kuitenkin parempi 
suorittamaan LVIA -järjestelmien tarkastukset. 
 
6.5.5   G24-1 Viemärit; tarkastaminen ja huuhteleminen 
 
Taulukko 16.  Viemäreiden tarkastamisesta ja huuhtelemisesta aiheutuvat kustannukset vuosina 
2020 ja 2030 
suunniteltu toimenpide vuosi kustannus (€), sis. Alv 
24 % 
Tarkastus ja huuhtelu 2020 ja 2030 1 116€ 
 
- Viemäreiden silmämääräinen tarkastus suoritetaan vuosittain. Tämä toimenpide voidaan sisällyt-
tää myös huoltosopimukseen mutta ulkopuolinen alan ammattiosaaja olisi kuitenkin parempi 
suorittamaan LVIA -järjestelmien tarkastukset. 
- Taulukon 16 kustannukset muodostuvat LVI -urakoitsijan antamasta hinta-arviosta. 
 
6.5.6   G25-2 Sekoittajat 
 
Taulukko 17. Keittiön ja pesutilojen vesikalusteiden uusimisesta aiheutuvat kustannukset vuonna 
2028 
suunniteltu toimenpide vuosi kustannus (€), sis. Alv 
24 % 
Vesikalusteiden uusinta 
 
2028 18 600€ 
 
- Vesikalusteiden kuntoa valvotaan jatkuvasti ja huoneistojen asukkailla on velvollisuus ilmoittaa 
mahdollisista viosta tai rikoista. Yleisien tilojen vesikalusteet tarkastetaan vuosittain. Tämä toi-
menpide voidaan sisällyttää myös huoltosopimukseen mutta ulkopuolinen alan ammattiosaaja 
olisi kuitenkin parempi suorittamaan LVIA -järjestelmien tarkastukset. 
- Taulukon 17 kustannukset muodostuvat LVI -urakoitsijan antamasta hinta-arviosta. 
 
6.5.7   G3-1 IV-järjestelmä; puhdistaminen ja tasapainottaminen 
 
Taulukko 18. IV-järjestelmän puhdistamisesta ja tasapainottamisesta aiheutuvat kustannukset vuo-
sina 2020 ja 2030 
suunniteltu toimenpide vuosi kustannus (€), sis. Alv 
24 % 
Puhdistus ja säätötyöt 2020 ja 2030 4 018€ 
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- Ilmastointiventtiileiden pintapuolinen puhdistus kuuluu huoneistojen asukkaiden vastuulle ja se 
on tehtävä tarvittaessa. 
- Taulukon 18 kustannukset muodostuvat LVI -urakoitsijan antamasta hinta-arviosta. 
 
6.5.8   G3-2 IV-järjestelmä; LTO huolto ja suodattimet 
 
Taulukko 19. Lämmöntalteenottojärjestelmän vuosihuollosta aiheutuvat kustannukset vuosittain 
2014-2034 
suunniteltu toimenpide vuosi kustannus (€), sis. Alv 
24 % 
LTO huolto ja tarkastus, suodat-
timet 
vuosittain 700€ 
750€ 
 
- Suodattimet vaihdetaan 6 kk:n välein. Vuotuisen toisen vaihdon tekevät asukkaat itse. Suoda-
tinkustannus on vuoden 2014 toteumakustannus. 
- Taulukon 19 kustannukset tarkastuksen osalta muodostuvat LVI -urakoitsijan antamasta hinta-
arviosta. 
 
6.5.9   G3-3 Huippuimurit 
 
Taulukko 20. Huippuimureiden uusimisesta aiheutuvat kustannukset vuonna 2030 
suunniteltu toimenpide vuosi kustannus (€), sis. Alv 
24 % 
LTO-laitteen poistoilmapuhallin 
uusiminen / 18 asuntoa  
2030 3 422€ 
 
- Huippuimureiden silmämääräinen tarkastus ja testaus suoritetaan vuosittain. Tämä toimenpide 
voidaan sisällyttää myös huoltosopimukseen. 
- Taulukon 20 kustannukset muodostuvat LVI -urakoitsijan antamasta hinta-arviosta. 
 
6.6 H Sähköjärjestelmä 
 
RT 15- 10723 Rakennusselostusohjeessa vuodelta 2000 sanotaan kyseisestä otsikosta  H mm. seu-
raavaa. ”Tässä pääluvussa (H) esitetään rakennuksen ja rakennusalueen sähköjärjestelmät.” 
 
6.6.1   H81-2 Sähköpääkeskus 
 
- Sähköpääkeskuksen tarkastus suoritetaan vuosittain. Tämä toimenpide voidaan sisällyttää myös 
huoltosopimukseen. 
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6.6.2   H81-0 Kiinteistön ja yhteistilojen sähköistys 
 
- Kiinteistön yhteistilojen sähköistyksen tarkastus suoritetaan vuosittain. Tämä toimenpide voi-
daan sisällyttää myös huoltosopimukseen. 
 
6.6.3   H82-1 Ryhmäkeskukset 
 
- Ryhmäkeskusten tarkastus suoritetaan vuosittain. Tämä toimenpide voidaan sisällyttää myös 
huoltosopimukseen. 
 
6.7  J Tietojärjestelmät 
 
RT 15- 10723 Rakennusselostusohjeessa vuodelta 2000 sanotaan kyseisestä otsikosta J mm. seu-
raavaa. ”Tässä pääluvussa (J) on puhelin-, antenni-, äänentoisto- ja merkinantojärjestelmät, kiinteis-
tön atk-järjestelmät, turva-, rakennusautomaatio- ja integroidut järjestelmät.” 
 
6.7.1   J1-0 Puhelinjärjestelmä 
 
- Puhelinjärjestelmän tarkastus suoritetaan vuosittain. Tämä toimenpide voidaan sisällyttää myös 
huoltosopimukseen. 
 
6.7.2   J2-0 Antennijärjestelmä 
 
- Antennijärjestelmän tarkastus suoritetaan vuosittain. Tämä toimenpide voidaan sisällyttää myös  
huoltosopimukseen. 
 
6.7.3   J6-1 Rakennusautomaatio, tarkastaminen ja säätäminen 
 
Taulukko 21. Rakennusautomaation säädöstä ja virityksestä aiheutuvat kustannukset vuonna 2020 
suunniteltu toimenpide vuosi kustannus (€), sis. Alv 
24 % 
Säätö ja viritys 2020 322€ 
 
- Rakennusautomaation toimivuuden tarkastus suoritetaan vuosittain. Tämä toimenpide voidaan 
sisällyttää myös huoltosopimukseen. 
- Taulukon 21 kustannukset muodostuvat LVI -urakoitsijan antamasta hinta-arviosta. 
  
6.7.4   J6-0 Rakennusautomaatio 
 
Taulukko 22. Rakennusautomaatiolaitteiden uusimisesta aiheutuvat kustannukset vuonna 2025 
suunniteltu toimenpide vuosi kustannus (€), sis. Alv 
24 % 
Automaatiolaitteiden uusiminen 2025 6 200€ 
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- Automaatiolaitteiden tarkastus suoritetaan vuosittain. Tämä toimenpide voidaan sisällyttää myös 
huoltosopimukseen. 
- Taulukon 22 kustannukset muodostuvat LVI -urakoitsijan antamasta hinta-arviosta. 
 
6.8  T1 Yhteistilat 
 
Tässä osiossa T1 käsitellään yleiset tilat ja huoneistojen sisällä olevat pinnoitteet ja ns. kulutuskäy-
tössä olevat laitteet ja varusteet. Leevi Myyryläisen kirjassa Elinkaariajattelu kiinteistön pidossa vuo-
delta 2008 löytyy samanlainen tilat osio sivulta 178. Kiinteistön omistaja on käyttänyt tätä pohjana 
tehdessään oman litteroinnin eri rakennus-/ tilaosille. KH 90-00403 ohjetiedostosta löytyy käyttöiät 
osalle näistä alla olevista tilaosista. 
 
6.8.1   T12-1 VSS-laitteet ja -varusteet 
 
- VSS -laitteet koekäytetään vuosittain ja varusteet täydennetään tarvittaessa. 
 
6.8.2   T18-0 Lukitus 
 
- Lukituksen sarjoituksen täyttymistä seurataan ja lukot sarjoitetaan tarvittaessa.  
- Lukkojen ja siihen liittyvien helojen kunto tarkastetaan vähintään kahden vuoden välein. 
- Ennen lukituksen sarjoituksen täyttymistä pyydetään tarjous koko lukituksen sarjoittamisesta 
uudelleen. Kustannus tarkentuu ko. vuodelle tässä vaiheessa. 
 
6.8.3   T19-0 Muut yhteistilat  
 
Taulukko 23. Varasto- ja säilytystilojen huoltomaalauksista aiheutuvat kustannukset vuonna 2021 
suunniteltu toimenpide vuosi kustannus (€), sis. Alv 
24 % 
Yleisten tilojen ja varastojen sei-
nä- ja lattiapintojen maalaus 
2021 5 464 € 
 
- Kiinteistössä on ko. tiloja seinien osalta n. 172 m2 ja lattioiden osalta 67 m2. Taulukon 23 kus-
tannuksiin vaikuttavat määrät on laskettu pohjakuvista. Pohjakuvat ovat liitteissä 16-19. 
- Laskelma on liitteessä 8. 
 
6.8.4   T21-1 Laminaattilattiat 
 
Taulukko 24. Laminaattilattioiden uusimisesta aiheutuvat kustannukset vuosina 2022-2024 
suunniteltu toimenpide vuosi kustannus (€), sis. Alv 
24 % 
Laminaattilattioiden uusiminen 2022–2024 18 362 € / vuosi. 
kustannus yht. 55 086 € 
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- KH 90-00403 ohjetiedoston mukaan lattialämmitys korottaa rasitusluokkaa yhdellä pykälällä, jo-
ten laminaattilattioiden tekninen käyttöikä on n. 10 vuotta. 
- Tässä on ajateltu, että lattiapinnat uusitaan kolmen vuoden aikana ja kunakin vuonna tehdään 
kuusi asuntoa kerrallaan. 
- Kiinteistössä on laminaattipintaista lattiaa n. 927 m2 ja jalkalistaa n. 800 jm:ä. Taulukon 24 kus-
tannuksiin vaikuttavat määrät on laskettu pohjakuvista. Pohjakuvat ovat liitteissä 16-19. 
- Laskelma on liitteessä 9. 
 
6.8.5   T22-1 Keittiökalusteet 
 
Taulukko 25. Keittiökalusteiden uusimisesta aiheutuvat kustannukset vuoden 2032 läheisyydessä 
suunniteltu toimenpide vuosi kustannus (€), sis. Alv 
24 % 
Keittiökalusteiden uusiminen n. 2032 3 950 € / kpl 
 
Keittiökalusteiden tekninen käyttöikä päättyy n. 25 vuoden iässä. Kalusteiden kuntotutkimus 
suoritetaan vuonna 2032, minkä jälkeen kalusteiden uusimisen tarve tarkentuu todellisuudessa. 
Taulukon 25 kustannuksiin vaikuttavaan laskelmaan on laskettu yhden keittiön keskimääräinen 
hinta kun ns. keittiötä on n. 5,5 jm:ä. Ko. luku on pohjakuvissa olevien keittiöiden kalusteiden 
keskimääräinen mitta ylä- ja alakaappeineen. Pohjakuvat ovat liitteissä 16-19. 
- Laskelma on liitteessä 10. 
 
6.8.6   T23-0 Märkätilat 
 
Taulukko 26. Märkätilojen peruskorjauksesta aiheutuvat kustannukset vuosina 2031-2034 
suunniteltu toimenpide vuosi kustannus (€), sis. Alv 
24 % 
Märkätilakorjaus, sisältää saunan 
yms. puurakenteet 
2031–2034 2031–32, 48 904 €/ vuosi 
2033–34, 61 130 €/ vuosi 
yhteensä 220 068 € 
 
- KH 90–00403 ohjetiedoston mukaan rasitusluokassa 2 tekninen käyttöikä on 30 vuotta ja rasi-
tusluokassa 3 käyttöikä on 20 vuotta. Tässä tapauksessa voidaan olettaa, että osaa pesuhuonei-
ta rasitetaan enemmän kuin toisia, minkä vuoksi korjaustoimenpiteet ajoittuvat todennäköisesti 
tälle ajanjaksolle. Korjaustarve tarkentuu kiinteistössä tehdyn pesuhuoneiden lähtötasokartoi-
tuksen mukaan, joka on ns. kuntoarvio tasoa. 
- Saunan panelointeja yms. märkätilojen puurakenteita korjataan tarvittaessa ennen tätä keskitet-
tyä toimenpidettä ns. vikakorjaustililtä.  
- Laskelmassa on laskettu yhden pesuhuoneen korjauskustannus. Pesuhuoneiden neliöt on mitat-
tu pohjakuvista. Pohjakuvat ovat liitteissä 16-19. 
- Laskelman pesuhuone on kooltaan suurin kiinteistössä esiintyvä pesuhuone. Kiinteistössä on nel-
jä kappaletta n. 8,5 m2, kuusi n. 8,7 m2 ja kahdeksan n. 9,1 m2 olevaa pesuhuonetta. 
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- Taulukon 26 kustannuksiin vaikuttava laskelma on liitteessä 11. 
 
6.8.7   T24-1 Liedet, liesituulettimet ja uunit 
 
Taulukko 27. Liesien ja liesituulettimien uusimisesta aiheutuvat kustannukset vuonna 2025 
suunniteltu toimenpide vuosi kustannus (€), sis. Alv 
24 % 
Liesituulettimien uusiminen 2025 4 050 €, (18 x 225 €) 
Liesien uusiminen 2025 8 406 €, (18 x 467 €) 
 
- Taulukon 27 kustannukset ovat yhteistyökumppanin sopimushintoja 2014, sisältäen asennuksen.  
 
6.8.8   T24-2 Kylmälaitteet 
 
Taulukko 28. Jääpakastinkaappien uusimisesta aiheutuvat kustannukset vuonna 2025 
suunniteltu toimenpide vuosi kustannus (€), sis. Alv 
24 % 
Jääpakastinkaappien uusiminen 2025 9 828 €, (18 x 546 €) 
 
- Taulukon 28 kustannukset ovat yhteistyökumppanin sopimushintoja 2014, sisältäen asennuksen. 
 
6.8.9 T24-3 Kiukaat 
 
Taulukko 29. Saunojen kiukaiden uusimisesta aiheutuvat kustannukset vuonna 2025 
suunniteltu toimenpide vuosi kustannus (€), sis. Alv 
24 % 
Kiukaiden uusiminen 2025 4 104 €, (18 x 228 €) 
 
- Taulukon 29 kustannukset ovat yhteistyökumppanin sopimushintoja 2014, sisältäen asennuksen. 
- Kiukaat voidaan jättää uusittavaksi pesutilojen remontoinnin yhteyteen, mikäli niiden kunto on 
riittävä. 
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7 TYÖN TULOKSET JA POHDINTAA 
 
7.1 Työn tulokset 
 
Työn tulokset ovat selkeimmin nähtävissä taulukossa 31. Taulukkoon on merkitty vuosiluku ja ky-
seessä olevan kunnossapitotoimenpiteen kustannus. Kuten aiemmin on kerrottu, kustannukset on 
laskettu vuoden 2014 hintatason mukaan. Taulukon alla on mainittu myös, että seinä- ja kattopinto-
jen kunnossapito hoidetaan muutto- ja vikakorjausten kautta. Tällä tarkoitetaan sitä, että kun asu-
kas ilmoittaa huoneiston pinnoissa tai pinnoitteissa ilmenneestä viasta, pyritään se korjaamaan no-
peasti kuntoon, jotta asumishaitta olisi mahdollisimman pieni. Muuttokorjauksella tarkoitetaan sitä, 
että kun asunto tyhjenee, harkitaan loppukatselmuksen yhteydessä tarvitsevatko seinä- tai lattiapin-
nat siinä vaiheessa korjausta. Lisäksi loppukatselmuksen yhteydessä ilmoitetaan korjausurakoitsijalle 
myös muut asunnossa olevat viat. Loppukatselmus hetkellä asunto on aina tyhjä ja siivottu seuraa-
vaa asukasta varten. Kiinteistö on vielä uudehko, mikä osaltaan vaikuttaa siihen, että asukkaiden 
vaihtuvuus on vähäistä. Em. vaikuttaa vuositasolla myös muuttokorjauksiin varattuihin rahoihin. 
Näihin vika- ja muuttokorjauksiin on arvioitu tulevan kustannuksia vuonna 2014 n. 4 000€. Kiinteis-
tön ikääntyessä ko. kustannukset nousevat ja ne arvioidaan vuosittain uudelleen. 
 
Seuraavan vuoden budjetti tarkentuu aina edellisen vuoden keväällä tehtävän kiinteistökierroksen 
jälkeen. Samalla PTS- budjettia tarkennetaan, mikäli se on tarpeellista. Alla olevasta taulukosta 30 
nähdään kunnossapidon kokonaiskustannukset vuosittain vuoteen 2034 saakka. Taulukossa 30 ole-
viin laskelmiin ei ole huomioitu aiemmin mainittuja vika- ja muuttokorjauksia. 
 
Taulukko 30. Korjauskustannukset vuosina 2014-2034. 
 
 
Kuten taulukosta 30 huomataan kustannukset kunnossapidon osalta kasvavat n. 10 vuoden jälkeen 
ja lisääntyvät lähes vuosittain. Kun kiinteistö on noin 20 vuoden ikäinen, kiinteistön kunnossapitoku-
lut ovat vuositasolla jo merkittäviä. Varsinkin kun huomioidaan, että asuntoja kokonaisuudessa on 
18 kappaletta. Vuoden 2025 yli sadantuhannen euron kunnossapitokustannukset johtuvat vesikat-
toon ja julkisivuihin kohdistuvista samanaikaisista kunnossapitokorjauksista. Vuosittaisia kustannuk-
sia voidaan todennäköisesti tasata hieman jaottelemalla suuremmat korjaustoimenpiteet perättäisille 
vuosille. Tämän toimenpiteen voi tehdä lähempänä ko. vuotta.  
 
 
 
 
 
 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
1 450 € 9 785 € 1 450 € 1 450 € 3 950 € 1 450 € 28 874 € 6 914 € 19 812 € 19 812 € 19 812 € 111 695 € 1 450 € 1 450 € 28 730 € 1 450 € 42 920 € 50 354 € 51 254 € 71 030 € 81 577 €
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Taulukko 31. PT -suunnitelma vuosille 2014-2034
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7.2 Pohdintaa 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä 552 Jyväskylän Samulinpuisto nimiselle kiinteistölle PT -
suunnitelma seuraavalle 20 vuodelle ja laskea suunnitelmassa oleville rakenne- ja rakennusosille 
huollosta tai uusimisesta aiheutuvat kustannukset. Kun olin tutustunut lähdeluettelossa oleviin teok-
siin ja muihin aiheeseen liittyviin tiedostoihin tulin siihen tulokseen, että kiinteistön elinkaari käsittää 
hyvin paljon erilaisia asioita, jotka pitää ottaa huomioon ennen kuin aletaan edes ajatuksen tasolla 
miettiä kiinteistön rakentamista. Rajasin opinnäytetyöni aiheen mielestäni rakentamispäätöksen jäl-
keen tärkeimpään asiaan, eli kiinteistön kunnossapitokorjauksiin ja niiden ajoittamiseen kiinteistön 
elinkaarelle. Tässä työssä käyttämäni kahdenkymmenen vuoden jakso on tähän tarkoitukseen sopi-
va, kun kyseessä oleva kiinteistö on niinkin uusi kuin 2010 rakennettu. Vanhempien, esim. 90 -luvun 
lopussa rakennettujen kiinteistöjen osalta kymmenen vuoden periodi on hyvä, koska ne ovat nyt jo 
yli kahdenkymmenen vuoden ikäisiä. Tämän ikäisiin kiinteistöihin kohdistuu paljon erilaisia korjaus- 
ja kunnossapitotoimenpiteitä ja tarkempi PT- suunnittelu kahdellekymmenelle vuodelle on jonkin 
verran haastavampaa, vaikka kunnossapitojaksot noudattavatkin tiettyä toistuvaa jaksoa. Lisäksi 
vanhojen talojen PT -suunnitelman luominen ilman kunnolllisia tietoja kiinteistön korjaushistoriasta 
saattaa aiheuttaa nyt tai tulevaisuudessa lähes päällekkäisiä korjaustoimenpiteitä.  
 
PT -suunnitelman noudattaminen tässä työssä käytetyn ohjekortin aikajaksojen mukaan on kuitenkin 
järkevää. Suunnittelematon kunnossapito voi johtaa siihen, että ollaan yhtä äkkiä siinä tilanteessa, 
että kaikki isot korjaukset ”erääntyvät” samalle vuodelle. Rahojen ja resurssien löytäminen saattaa 
silloin muodostua ylitsepääsemättömän vaikeaksi.  Tällöin kunnossapitotyöt saattavat jäädä teke-
mättä ja kiinteistön kunto heikkenee oleellisesti. Se, että onko tässä työssä käytetyn kunnossapito-
jaksotuksen ajoitus aina oikea, täytyy aina arvioida kiinteistökohtaisesti erikseen. Kiinteistön maan-
tieteellisellä sijainnilla ja rakennuspaikalla on suuri merkitys rakenteiden ja pinnoitteiden kestävyy-
delle. Tämän takia kunnossapidosta huolehtivan henkilön täytyy hallita laaja-alaisesti kaikki kiinteis-
tön kuntoon vaikuttavat osa-alueet ja toimenpiteet.  
 
Rahoituksen järjestäminen kunnossapitokorjauksiin asumisoikeus-yhtiöissä osataan jo arvioida en-
nakkoon, koska yleensä näillä toimijoilla on olemassa suunnitelmallinen korjausohjelma. Ongelmia 
rahoituksen löytymisestä voi syntyä enemmänkin asunto-osakeyhtiöitten puolella, joissa talojen halli-
tukset päättävät korjausten tarpeellisuudesta ja uskoisin, että näitä kalleimpia LVI -tekniikkaan ja 
julkisivuihin kohdistuvia korjaustoimenpiteitä yritetään vältellä ja siirtää kunnes on jo ehkä liian 
myöhäistä järkeville korjaustoimenpiteille.  
 
Korjauskustannusten laskeminen ei ole vaikeaa. Laskeminen vaatii kyllä jonkin verran tietämystä 
aiotuista toimenpiteistä ja niiden sisällöstä. Tämän vuoksi kustannukset kannattaakin jättää ammat-
tilaisten laskettaviksi. Hintatietoa saa kyllä eri alojen urakoitsijoilta, mutta jos tarjouksien kysyjät ei-
vät hallitse asiaa saattaa tarjoukset olla yli markkinahinnan. Tilaajaosapuolen mielestä kalliilta vai-
kuttavat tarjoukset voivat jopa aiheuttaa kulloisenkin toimenpiteen hylkäämisen. Tässä työssä las-
kelmien tekoon käytössäni ollut BACE -vahinkolaskelma ohjelma soveltuu mielestäni erinomaisesti 
ns. puhtaasti korjausrakentamisen kustannuksien laskemiseen. Em. tarkoitan, että LVISA -töiden 
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kustannuksien laskentaan sitä ei ole edes ymmärtääkseni tarkoitettu. LVIA -tekniikan töiden kustan-
nuksista on kyllä todella vaikea muutenkaan löytää varsinaista hintatietoa muualta kuin alan ammat-
tilaisilta, jotka osaavat laskea kaikki työhönsä kuuluvat toimenpiteet ja tarvikkeet. 
 
Ohjelmistoa on helppo käyttää ja ns. aloittelijakin oppii sen käytön mielestäni nopeasti. Itselläni on 
muutaman vuoden kokemus ohjelmalla laskemisesta. Mutta täytyy sanoa, että laskelmien tarkkus 
paranee ja käyttö helpottuu sitä mukaa mitä enemmän ohjelmaa käyttää. Bacen käyttö vaatii kui-
tenkin, että käyttäjän pitää ymmärtää mitä tarvikkeita ja kuinka paljon määrällisesti kuhunkin korja-
ustoimenpiteeseen niitä tarvitaan. Esimerkiksi isännöitsijäkäytössä edellä mainittu tieto kuuluu kui-
tenkin jollain tasolla hallita. Voin kyllä suositella ohjelmaa kustannuslaskelmien tekoon sen helppou-
den ja nopeuden vuoksi. Tällä tarkoitan, että sen käytön oppii nopeasti ja todennäköisesti tämä on 
myös asia, mitä tällä ohjelmistolla on haluttu saavuttaa. 
 
PT -suunnitelmaan tehdyillä laskelmilla on saavutettu mielestäni ns. riittävä budjetointi taso, jolla 
voidaan lähteä miettimään ja suunnittelemaan rahoitusta kullekin vuodelle 2014–2034. Ja kuten olen 
aiemmin maininnut, laskelmat on syytä tarkentaa hyvissä ajoin vastaamaan kyseisen vuoden hinta-
tasoa. Tulevaisuuden hintatasoa voi myös paremmin ennakoida laskelmissa jos hallitsee muutaman 
matemaattisen kaavan ja tietää suunnilleen vuotuisen hintatason nousun. Mielestäni kuitenkin edel-
lämainitun kaltainen laskeminen on tärkeämpää kiinteistön elinkaaren kustannusten laskennassa jo 
rakennusvaiheen alussa kuin korjaustoimenpiteiden laskennassa. Tuolloin kiinteistön omistajan on 
hyvä tietää mitä koko konaisuuden kustannukset ovat ja kuinka paljon tarvitsee rahoitusta kaikkiin 
tarvittaviin toimenpiteisiin elinkaaren aikana.  
 
Kokonaisuus tuli siis näiden kaikkien vaikuttajien osalta tehtyä, ja tulos nähdään toivottavasti vuosi-
en päästä. Lisäksi työssä olevia laskelmia voi käyttää suuntaa antavana ns. neliö- tai juoksumetri-
hinnastona myös muiden AVAIN Asumisoikeus Oy:n kiinteistöjen PT -suunnitelmien laskennassa ja 
päivittämisessä 2014 vuoden hintatasoon. 
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LIITE 1: LASKELMA D7-0 PÄÄLLYSTETYT KULKUVÄYLÄT JA PIHA-ALUEET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KORJAUSTOIMENPITEET TILOITTAIN 19.2.2014
D7-0 päällystetyt _1 AVAIN Asumisoikeus Oy 1
tila selite määrä yks
Piha-alue, D7-0
MUU RAKENNUSTEKNIIKKA
Aluerakenteet
Asfalttipinnan poisto poiskuljetuksineen 95 m2
Asfalttipaikkaus pihalla 95 m2
MUUT
Muut
Soratäyttö, tiivistetty 10 m3
RAKENTEEN PANOKSET 19.2.2014
D7-0 päällystetyt _1 AVAIN Asumisoikeus Oy 1
rakenne selite määrä yks menekki hukka % hinta € pl yhteensä yhteensä €
€/yks
F60 D7-0 Piha-alue 1,0 kpl
D151873 Asfalttipaikkaus pihalla 95,0 m2 95,000
- asfaltti AB12/100 4cm 700 95 m2 1,000 10,48 3 10,48 996
- Asfalttiyön aloitus ja lopetus 2 erä 0,025 552,11 3 13,80 1 311
24,28 2 307
D151117 Asfalttipinnan poisto poiskuljetuksineen 95,0 m2 95,000
- asfaltin poisto 50 m2 95 m2 1,000 8,96 3 8,96 851
8,96 851
E316101 Soratäyttö, tiivistetty 10,0 m3 10,000
- täyttö aikat 2 tth 0,200 19,93 1 3,99 40
- salaojasora 0.5- 16mm 21 tn 1,800 15 6,21 2 12,85 129
16,84 168
D7-0 Piha-alue  yhteensä 3 326
YHTEENSÄ 3 326
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Yhteenveto 19.2.2014
1
Vahinkotunnus D7-0 päällystetyt 
Vahinkotyyppi
Vahingon pvm 14.2.2014
Vahingon indeksi 0
Vakuutuksen ottaja AVAIN Asumisoikeus Oy
Osoite
Aluerakenteet 3 158
Pohjarakenteet 168
Sosiaalikulut 71,0 % 28
Vahinkomallinnus yhteensä 3 355
Alue Jyväskylä -5,9 % -  4
Vahinkokustannukset yhteensä 3 351
Yleiskulut 4,0 % 134
Riski
Kate 9,0 % 314
Muut erilliskustannukset 100
Muu erilliskustannus Yhteensä €
työnjohto 2 h x 50€ 100
100
Vahingon veroton hinta 3 899
Alv 24,0 % 936
Vahingon verollinen hinta 4 835
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LIITE 2: LASKELMA F31-1 JULKISIVUT; PUUPINTOJEN MAALAAMINEN 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KORJAUSTOIMENPITEET TILOITTAIN 20.2.2014
F31-1 puupinnat_1 AVAIN Asumisoikeus Oy 1
tila selite määrä yks
MUUT TILOIHIN KUULUMATTOMAT SUORITTEET
Puujulkisivun maalaus, sileä pinta, pohjustus+2x   ylimaalaus 415 m2
RAKENTEEN PANOKSET 20.2.2014
F31-1 puupinnat_1 AVAIN Asumisoikeus Oy 1
rakenne selite määrä yks menekki hukka % hinta € pl yhteensä yhteensä €
€/yks
F20
F3173202 Puujulkisivun maalaus, sileä pinta, pohjustus+2x  213,0 m2
- maalaus aikat 53 tth 0,250 19,93 1 4,98 1 061
- puujulkis.maali Pika-Teho 20l 107 l 0,500 9,46 2 4,73 1 007
9,71 2 069
  yhteensä
F31 MAA1 Puujulkisivun maalaus m2
F3173202 Puujulkisivun maalaus, sileä pinta, pohjustus+2x  202,0 m2
- maalaus aikat 51 tth 0,250 19,93 1 4,98 1 006
- puujulkis.maali Pika-Teho 20l 101 l 0,500 9,46 2 4,73 955
9,71 1 962
MAA1 Puujulkisivun maalaus  yhteensä
YHTEENSÄ 4 031
         
         44 (75) 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yhteenveto 20.2.2014
1
Vahinkotunnus F31-1 puupinnat
Vahinkotyyppi
Vahingon pvm 31.1.2014
Vahingon indeksi 0
Vakuutuksen ottaja AVAIN Asumisoikeus Oy
Osoite
Rakennustekniikka 4 031
Sosiaalikulut 71,0 % 1 468
Vahinkomallinnus yhteensä 5 499
Alue Jyväskylä -7,0 % -  247
Vahinkokustannukset yhteensä 5 252
Yleiskulut 6,0 % 315
Riski
Kate 9,0 % 501
Muut erilliskustannukset 1 697
Muu erilliskustannus Yhteensä €
työnjohto 4% /työtunti x 40€ 160
kilometrit kaupunki 15€ x 6 pv 90
henkilönostin 1 kpl / CRAMO 2014 x 6pv 1447
1697
Vahingon veroton hinta 7 765
Alv 24,0 % 1 864
Vahingon verollinen hinta 9 628
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LIITE 3: LASKELMA  F31-3 RAPATUT JULKISIVUT 
 
 
 
 
 
 
KORJAUSTOIMENPITEET TILOITTAIN 20.2.2014
F31-3 rappaus_1 AVAIN Asumisoikeus Oy 1
tila selite määrä yks
Rapattu betoni, F31-3
MUUT
Muut
Rapatun julkisivun maalaus pohjustus+2x yli 1 034 m2
RAKENTEEN PANOKSET 20.2.2014
F31-3 rappaus_1 AVAIN Asumisoikeus Oy 1
rakenne selite määrä yks menekki hukka % hinta € pl yhteensä yhteensä €
€/yks
F60 F31-3 Rapattu betoni 1,0 kpl
F3173119 Rapatun julkisivun maalaus pohjustus+2x yli 1 034,0 m2 1
034,000
- maalaus aikat 517 tth 0,500 19,93 1 9,97 10 304
- maalaus aput aikat 207 tth 0,200 14,53 1 2,91 3 005
- Kivitex silikaattimaali 18 l SB 31 ast 0,030 177,82 2 5,33 5 516
- Kivitex silikaattipohjuste 10l 21 ast 0,020 87,72 2 1,75 1 814
19,96 20 639
F31-3 Rapattu betoni  yhteensä 20 639
YHTEENSÄ 20 639
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Yhteenveto 20.2.2014
1
Vahinkotunnus F31-3 rappaus
Vahinkotyyppi
Vahingon pvm 14.2.2014
Vahingon indeksi 0
Vakuutuksen ottaja AVAIN Asumisoikeus Oy
Osoite
Rakennustekniikka 20 639
Sosiaalikulut 71,0 % 9 449
Vahinkomallinnus yhteensä 30 088
Alue Jyväskylä -7,0 % - 1 593
Vahinkokustannukset yhteensä 28 495
Yleiskulut 4,0 % 1 140
Riski
Kate 9,0 % 2 667
Muut erilliskustannukset 9 361
Muu erilliskustannus Yhteensä €
työnjohto 4% x 40€ 1160
nostin CRAMO kk vuokra x 2 8200,8
9360,8
Vahingon veroton hinta 41 663
Alv 24,0 % 9 999
Vahingon verollinen hinta 51 662
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LIITE 4: LASKELMA F32-1 IKKUNOIDEN JA OVIEN TIIVISTYS 
 
 
 
 
KORJAUSTOIMENPITEET TILOITTAIN 5.3.2014
F32 ikkunat ja ovet_1 AVAIN Asumisoikeus oy 1
tila selite määrä yks
MUUT TILOIHIN KUULUMATTOMAT SUORITTEET
Ikkunatiivisteen asennus, mek.tiiviste 513 jm
RAKENTEEN PANOKSET 5.3.2014
F32 ikkunat ja ovet_1 AVAIN Asumisoikeus oy 1
rakenne selite määrä yks menekki hukka % hinta € pl yhteensä yhteensä €
€/yks
F32 tiivistys
F3252117 Ikkunatiivisteen asennus, mek.tiiviste 513,0 jm
- ovi- ja ikkunatyö aikat 67 tth 0,130 19,93 1 2,59 1 329
- Ikkunatiiviste mekaaninen kiinnitys 539 m 1,000 5 1,14 2 1,20 614
3,79 1 943
tiivistys  yhteensä
YHTEENSÄ 1 943
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Yhteenveto 5.3.2014
1
Vahinkotunnus F32 ikkunat ja ovet
Vahinkotyyppi
Vahingon pvm 27.2.2014
Vahingon indeksi 0
Vakuutuksen ottaja AVAIN Asumisoikeus oy
Osoite
Rakennustekniikka 1 943
Sosiaalikulut 71,0 % 944
Vahinkomallinnus yhteensä 2 887
Alue Jyväskylä -7,0 % -  159
Vahinkokustannukset yhteensä 2 728
Yleiskulut 4,0 % 109
Riski
Kate 9,0 % 255
Muut erilliskustannukset 180
Muu erilliskustannus Yhteensä €
työnjohto 4%/työtunti x 40€ 120
kilometrit kaupunki 15€ x 4 pv 60
180
Vahingon veroton hinta 3 272
Alv 24,0 % 785
Vahingon verollinen hinta 4 057
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LIITE 5: LASKELMA F4-2 VESIKATON VARUSTEET 
 
 
 
 
 
 
 
 
KORJAUSTOIMENPITEET TILOITTAIN 5.3.2014
F4-2 vesikatto varus_1 AVAIN Asumisoikeus Oy 1
tila selite määrä yks
MUUT TILOIHIN KUULUMATTOMAT SUORITTEET
Räystäskouru 131 jm
Syöksytorvi               95 jm
Syöksytorven purku 95 jm
Vesikourun purku 131 jm
RAKENTEEN PANOKSET 5.3.2014
F4-2 vesikatto varus_1 AVAIN Asumisoikeus Oy 1
rakenne selite määrä yks menekki hukka % hinta € pl yhteensä yhteensä €
€/yks
F43 kouru ja syöksy
F4382101 Vesikourun purku 131,0 jm
- purkutyö aikat 20 tth 0,150 19,93 1 2,99 392
2,99 392
F4334109 Syöksytorven purku 95,0 jm
- purkutyö aikat 10 tth 0,100 19,93 1 1,99 189
1,99 189
F4334107 Syöksytorvi               95,0 jm
- pelti- ja muotolevytyö aikat 10 tth 0,100 19,93 1 1,99 189
- pelti- ja muotolevytyö aput aikat 10 tth 0,100 14,53 1 1,45 138
- syöksytorven lähtökaulus 12 kpl 0,125 4,70 2 0,59 56
- syöksytorven mutkakappale 12 kpl 0,125 6,53 2 0,82 78
- syöksytorven seinäkiinnike 106 kpl 1,111 3,10 2 3,44 327
- syöksytorvi  pyöreä halk.87 mm 95 jm 1,000 7,02 2 7,02 667
15,31 1 455
F4334105 Räystäskouru 131,0 jm
- pelti- ja muotolevytyö aikat 20 tth 0,150 19,93 1 2,99 392
- pelti- ja muotolevytyö aput aikat 20 tth 0,150 14,53 1 2,18 286
- kattovar.ruuvi 4,8x35mm 200kpl 1 pak 0,011 19,65 2 0,22 28
- vesikouru puolipyöreä halk. 125 mm 131 jm 1,000 6,59 2 6,59 863
- vesikourun kannatin 146 kpl 1,111 2,64 2 2,93 384
- vesikourun kulmakappale 3 kpl 0,020 47,72 2 0,95 125
- vesikourun pääty 5 pari 0,040 6,09 2 0,24 32
16,11 2 110
kouru ja syöksy  yhteensä
YHTEENSÄ 4 146
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Yhteenveto 5.3.2014
1
Vahinkotunnus F4-2 vesikatto varus
Vahinkotyyppi
Vahingon pvm 20.2.2014
Vahingon indeksi 0
Vakuutuksen ottaja AVAIN Asumisoikeus Oy
Osoite
Rakennustekniikka 4 146
Sosiaalikulut 71,0 % 1 126
Vahinkomallinnus yhteensä 5 271
Alue Jyväskylä -7,0 % -  190
Vahinkokustannukset yhteensä 5 081
Yleiskulut 4,0 % 203
Riski
Kate 9,0 % 476
Muut erilliskustannukset 1 697
Muu erilliskustannus Yhteensä €
työnjohto 4%/työtunti x 40€ 160
kilometrit kaupunki 15€ x 6 pv 90
henkilönostin 1 kpl ( CRAMO 2014) x 6 pv 1447
1697
Vahingon veroton hinta 7 457
Alv 24,0 % 1 790
Vahingon verollinen hinta 9 247
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LIITE 6: LASKELMA F43-3 VESIKATON MAALAUS / PINNOITUS 
 
 
 
 
KORJAUSTOIMENPITEET TILOITTAIN 5.3.2014
F43-3 vesikatto pinn_1 AVAIN Asunisoikeus Oy 1
tila selite määrä yks
MUUT TILOIHIN KUULUMATTOMAT SUORITTEET
Bitumikate 2-kerroksinen 76 m2
Peltikaton maalaus 1x yli 890 m2
Peltikaton maal. esikäsittely 890 m2
RAKENTEEN PANOKSET 5.3.2014
F43-3 vesikatto pinn_1 AVAIN Asunisoikeus Oy 1
rakenne selite määrä yks menekki hukka % hinta € pl yhteensä yhteensä €
€/yks
F43
F4173121 Peltikaton maal. esikäsittely 890,0 m2
- maalaus aput aikat 118 tth 0,133 14,53 1 1,93 1 720
- puhdistusaine Panssaripesu 10l 356 l 0,400 4,26 2 1,70 1 517
3,64 3 236
F4173102 Peltikaton maalaus 1x yli 890,0 m2
- maalaus aikat 118 tth 0,133 19,93 1 2,65 2 359
- ohenne lakkabensiini 1050 20l 18 l 0,020 3,69 2 0,07 66
- peltimaali ulko Panssari 20l 134 l 0,150 11,04 2 1,66 1 474
4,38 3 899
F4163207 Bitumikate 2-kerroksinen 76,0 m2
- vedeneristys aikat 14 tth 0,180 19,93 1 3,59 273
- vedeneristys aput aikat 2 tth 0,020 14,53 1 0,29 22
- kumibitumi KB 100/40 182 kg 2,400 3,23 2 7,75 589
- pintahuopa Pintari PX 120/ 87 m2   1,150 52,20 2 60,03 4 562
- yksikermikate Monopolar T,hits 87 m2 1,150 20,77 2 23,89 1 815
95,55 7 261
  yhteensä
YHTEENSÄ 14 397
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Yhteenveto 5.3.2014
1
Vahinkotunnus F43-3 vesikatto pinn
Vahinkotyyppi
Vahingon pvm 27.2.2014
Vahingon indeksi 0
Vakuutuksen ottaja AVAIN Asunisoikeus Oy
Osoite
Rakennustekniikka 14 397
Sosiaalikulut 71,0 % 3 105
Vahinkomallinnus yhteensä 17 502
Alue Jyväskylä -7,0 % -  524
Vahinkokustannukset yhteensä 16 978
Yleiskulut 4,0 % 679
Riski
Kate 9,0 % 1 589
Muut erilliskustannukset 625
Muu erilliskustannus Yhteensä €
työnjohto 4%/työtunti x 40€ 400
kilometrit kaupunki 15€ x 15 pv 225
625
Vahingon veroton hinta 19 871
Alv 24,0 % 4 769
Vahingon verollinen hinta 24 640
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LIITE 7: HINTA-ARVIO LASKELMA JYVÄSKYLÄN VESI JA LÄMPÖ OY 
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LIITE 8: LASKELMA T19-0 MUUT YHTEISTILAT 
 
 
 
KORJAUSTOIMENPITEET TILOITTAIN 5.3.2014
T19 muut yhttilat_1 AVAIN Asumisoikeus Oy 1
tila selite määrä yks
MUUT TILOIHIN KUULUMATTOMAT SUORITTEET
Seinän maalauskorjaus esikäsittely 172 m2
Seinän huoltomaalauskäsittely 310 C (10 m2)  * maalipesu+2*kolojen ja halkeamen kittaus   * 1x 172 m2
pohjamaalaus+ 1 x valmiiksi maalaus
Betonilattian hionta+maalaus 1x yli 67 m2
RAKENTEEN PANOKSET 5.3.2014
T19 muut yhttilat_1 AVAIN Asumisoikeus Oy 1
rakenne selite määrä yks menekki hukka % hinta € pl yhteensä yhteensä €
€/yks
F61
F6173131 Seinän maalauskorjaus esikäsittely 172,0 m2
- maalaus aikat 4 tth 0,020 30 19,93 1 0,52 89
- maalaus aput aikat 4 tth 0,020 30 14,53 1 0,38 65
- kidesoodaliuos 45 l 0,200 30 3,69 2 0,96 165
1,86 319
F6173201 Seinän huoltomaalauskäsittely 310 C (10 m2) 172,0 m2
- maalaus aikat 41 tth 0,240 19,93 1 4,78 823
- maalaus aput aikat 39 tth 0,225 14,53 1 3,27 562
- Kevyttasoite hieno, Presto LF,  3L 43 l 0,250 9,05 2 2,26 389
- lateksimaali Novapl.2 20l 20 l 0,111 3 5,48 2 0,63 108
- lateksimaali Novapl.7 20l 18 l 0,100 3 5,48 2 0,56 97
- maalipesu Tikkurila 10l 9 l 0,050 4,57 2 0,23 39
11,73 2 018
  yhteensä
F63
F6373107 Betonilattian hionta+maalaus 1x yli 67,0 m2
- maalaus aikat 4 tth 0,060 19,93 1 1,20 80
- betonilattiamaali Betonol 10l 15 l 0,230 14,28 2 3,28 220
- betonipinn.koneellinen hionta 67 m2 1,000 1,10 3 1,10 74
5,58 374
  yhteensä
YHTEENSÄ 2 711
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Yhteenveto 5.3.2014
1
Vahinkotunnus T19 muut yhttilat
Vahinkotyyppi
Vahingon pvm 27.2.2014
Vahingon indeksi 0
Vakuutuksen ottaja AVAIN Asumisoikeus Oy
Osoite
Rakennustekniikka 2 711
Sosiaalikulut 71,0 % 1 150
Vahinkomallinnus yhteensä 3 861
Alue Jyväskylä -7,0 % -  194
Vahinkokustannukset yhteensä 3 667
Yleiskulut 4,0 % 147
Riski
Kate 9,0 % 343
Muut erilliskustannukset 250
Muu erilliskustannus Yhteensä €
työnjohto 4%/työtunti x 40€ 160
kilometrit kaupunki 15€ x 6 pv 90
250
Vahingon veroton hinta 4 407
Alv 24,0 % 1 058
Vahingon verollinen hinta 5 465
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LIITE 9: LASKELMA T21-1 LAMINAATTILATTIAT 
 
 
 
KORJAUSTOIMENPITEET TILOITTAIN 5.3.2014
T21 Laminaatit_1 AVAIN Asumisoikeus Oy 1
tila selite määrä yks
MUUT TILOIHIN KUULUMATTOMAT SUORITTEET
Jalkalista maalattu 800 m
Laminaattilattia Pyökki 188x2085x14 mm alle 10 m2 927 m2
Lautaparketin purku 927 m2
RAKENTEEN PANOKSET 5.3.2014
T21 Laminaatit_1 AVAIN Asumisoikeus Oy 1
rakenne selite määrä yks menekki hukka % hinta € pl yhteensä yhteensä €
€/yks
F63
F6382195 Lautaparketin purku 927,0 m2
- purkutyö aikat 278 tth 0,300 19,93 1 5,98 5 543
5,98 5 543
F6377173 Laminaattilattia Pyökki 188x2085x14 mm alle 10 927,0 m2
m2
- parkettityö aikat 185 tth 0,200 19,93 1 3,99 3 695
- parkettityö aput aikat 232 tth 0,250 14,53 1 3,63 3 367
- lattialaminaatti pyökki 9 mm  käyttöluokka 23/33 964 m2 1,000 4 10,66 2 11,09 10 277
- lattialiima Kiilto 10  10l 39 l 0,040 5 7,21 2 0,30 281
- Parkolag 1x15m2 15m2 973 m2 1,000 5 1,99 2 2,09 1 937
21,10 19 557
F6356105 Jalkalista maalattu 800,0 m
- sisäpuutyö aikat 120 tth 0,150 19,93 1 2,99 2 392
- sisäpuutyö aput aikat 40 tth 0,050 14,53 1 0,73 581
- jalkalista 12x42 valkoinen 880 jm 1,000 10 0,82 2 0,90 722
4,62 3 694
  yhteensä
YHTEENSÄ 28 794
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Yhteenveto 5.3.2014
1
Vahinkotunnus T21 Laminaatit
Vahinkotyyppi
Vahingon pvm 27.2.2014
Vahingon indeksi 0
Vakuutuksen ottaja AVAIN Asumisoikeus Oy
Osoite
Rakennustekniikka 28 794
Sosiaalikulut 71,0 % 11 060
Vahinkomallinnus yhteensä 39 854
Alue Jyväskylä -7,0 % - 1 865
Vahinkokustannukset yhteensä 37 989
Yleiskulut 4,0 % 1 520
Riski
Kate 9,0 % 3 556
Muut erilliskustannukset 1 360
Muu erilliskustannus Yhteensä €
työnjohto 4%/työtunti x 40 1360
1360
Vahingon veroton hinta 44 425
Alv 24,0 % 10 662
Vahingon verollinen hinta 55 087
         
         58 (75) 
LIITE 10: LASKELMA T22-1 KEITTIÖKALUSTEET 
 
 
  
KORJAUSTOIMENPITEET TILOITTAIN 7.3.2014
T22-1 keittiö_1 AVAIN Asumisoikeus Oy 1
tila selite määrä yks
MUUT TILOIHIN KUULUMATTOMAT SUORITTEET
Seinälaatoitus  (5 m2) 2,5 m2
Seinälaattojen purku kipsilevy alusta (20 m2) 2,5 m2
Keittiökalusteet 5-6 jm 5,5 jm
Kalustesokkelin leikkaus,nosto ja peitelvy 5,5 jm
Pesupöytä rst l=1200mm kpl
Keittiökalusteiden purku vähän 5,5 jm
Verholauta 2 jm
Keittiön varusteet 1 erä
Liesikuvun asennus, 1 kpl 1 kpl
Liesikuvun irrotus, 1 kpl 1 kpl
Suojaukset 10 m2
Sekalainen yhdyskuntajäte, hyötyjät. yli 30% 1 tn
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RAKENTEEN PANOKSET 7.3.2014
T22-1 keittiö_1 AVAIN Asumisoikeus Oy 1
rakenne selite määrä yks menekki hukka % hinta € pl yhteensä yhteensä €
€/yks
F70
F7182125 Keittiökalusteiden purku vähän 5,5 jm
- purkutyö aikat 7 tth 1,300 19,93 1 25,91 142
25,91 142
F7157116 Keittiökalusteet 5-6 jm 5,5 jm
- kalusteasennus aikat 15 tth 2,700 19,93 1 53,81 296
- kalusteasennus aput aikat 2 tth 0,300 14,53 1 4,36 24
- alakaappi/PK5H  HR2 1 kpl 0,250 53,60 3 13,40 74
- astiankuivausk/SK8A  HR2 1 kpl 0,250 97,21 3 24,30 134
- baarikaappi/SK8B    HR1 1 kpl 0,250 88,50 3 22,13 122
- korkea hyllyk/SK4H  HR2 1 kpl 0,250 46,12 3 11,53 63
- korkea hyllyk/SK5H  HR2 3 kpl 0,500 49,85 3 24,93 137
- korkea hyllyk/SK6H  HR2 1 kpl 0,250 53,60 3 13,40 74
- laatikosto/PK4L  HR2 1 kpl 0,250 114,67 3 28,67 158
- laatikosto/PK5L  HR2 1 kpl 0,250 120,88 3 30,22 166
- sankokaappi/PK8S  HR1 1 kpl 0,250 81,00 3 20,25 111
- työtaso 600mm melam.reuna HR1 3 jm 0,500 31,16 3 15,58 86
262,57 1 444
F7256145 Keittiön varusteet 1,0 erä
- sisäpuutyö aikat   tth 0,150 19,93 1 2,99 3
- sisäpuutyö aput aikat   tth 0,100 14,53 1 1,45 1
- vaatekoukkus. Primo 946 4-os 1 kpl 1,000 14,15 2 14,15 14
18,59 19
F7382130 Liesikuvun irrotus, 1 kpl 1,0 kpl
- Apumies, siirrot tth 1
- Lvi-työ 1 h 1,000 43,37 3 43,37 43
43,37 43
F7357130 Liesikuvun asennus, 1 kpl 1,0 kpl
- Apumies, siirrot   tth 0,100 14,53 1 1,45 1
- Lvi-työ 1 h 1,000 43,37 3 43,37 43
44,82 45
F7157119 Kalustesokkelin leikkaus,nosto ja peitelvy 5,5 jm
- kalusteasennus aikat 6 tth 1,000 19,93 1 19,93 110
- kalusteasennus aput aikat 3 tth 0,500 14,53 1 7,27 40
- sokkeli SO25 150mm 6 jm 1,000 2,48 3 2,48 14
29,68 163
F7157225 Pesupöytä rst l=1200mm kpl
- kalusteasennus aikat tth 1,000 19,93 1 19,93
- kalusteasennus aput aikat tth 0,250 14,53 1 3,63
- pesupöytälevy l=1200 SAARA kpl 1,000 374,11 2 374,11
- sanit.silikoni 0,3 l l 0,100 15,48 2 1,55
399,22
F9381311 Suojaukset 10,0 m2
- puurunkotyö aikat 1 tth 0,102 30 19,93 1 2,64 26
- havuvaneri III 12mm   m2 0,020 9,65 2 0,19 2
- muovikalvo 0.2mm   m2 0,020 25 0,56 2 0,01   
- rakennuspahvi 250 g/m2   m2 0,020 0,26 2 0,01   
2,85 29
F7256141 Verholauta 2,0 jm
- sisäpuutyö aikat   tth 0,100 19,93 1 1,99 4
Jukka Paalanen (vain Vahinkotarkastaja
RAKENTEEN PANOKSET 7.3.2014
T22-1 keittiö_1 AVAIN Asumisoikeus Oy 2
rakenne selite määrä yks menekki hukka % hinta € pl yhteensä yhteensä €
€/yks
- sisäpuutyö aput aikat   tth 0,100 14,53 1 1,45 3
- verhokiskojärj suju, täyd. 2 jm 1,000 3 14,54 2 14,98 30
- verholauta sujuplast 11 määräm 2 jm 1,000 3 6,75 2 6,95 14
25,37 51
F9391031 Sekalainen yhdyskuntajäte, hyötyjät. yli 30% 1,0 tn
- Sekalainen yhdyskuntajäte, joka sisältää 1 tn 1,000 170,00 3 170,00 170
hyötyjäte
170,00 170
F6174120 Seinälaatoitus  (5 m2) 2,5 m2
- laatoitus aikat 3 tth 1,100 19,93 1 21,92 55
- laatoitus aput aikat 1 tth 0,500 14,53 1 7,27 18
- Harmonia 147x147x5,5mm pukkila valkoinen 3 m2 1,000 5 17,74 2 18,63 47
- Saneerauslaasti pukkila 3-4kg/m2 25 kg 12 kg 4,000 20 0,77 2 3,70 9
- Saumalaasti pukkila 0,7-1,5kg/m2 25kg harmaa 3 kg 1,000 5 1,01 2 1,06 3
52,57 131
F6182112 Seinälaattojen purku kipsilevy alusta (20 m2) 2,5 m2
- purkutyö aput aikat 2 tth 0,600 14,53 1 8,72 22
8,72 22
  yhteensä
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Yhteenveto 7.3.2014
1
Vahinkotunnus T22-1 keittiö
Vahinkotyyppi
Vahingon pvm 7.3.2014
Vahingon indeksi 0
Vakuutuksen ottaja AVAIN Asumisoikeus Oy
Osoite
Rakennustekniikka 2 061
Työmaatekniikka 199
Sosiaalikulut 71,0 % 530
Vahinkomallinnus yhteensä 2 789
Alue Jyväskylä -7,0 % -  89
Vahinkokustannukset yhteensä 2 699
Yleiskulut 4,0 % 108
Riski
Kate 9,0 % 253
Muut erilliskustannukset 125
Muu erilliskustannus Yhteensä €
työnjohto 2h x 40€ 80
kilometrit 3 x 15€ 45
125
Vahingon veroton hinta 3 185
Alv 24,0 % 764
Vahingon verollinen hinta 3 950
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LIITE 11: LASKELMA T23-0 MÄRKÄTILAT 
 
 
KORJAUSTOIMENPITEET TILOITTAIN 7.3.2014
T-23 Märkätilat_1 AVAIN Asumisoikeus OY 1
tila selite määrä yks
MUUT TILOIHIN KUULUMATTOMAT SUORITTEET
Muovisuojaus 10 m2
Lattian suojaus, paperi 10 m2
Tilan alipaineistus, 25 m2 1 kpl
Saunan lasiovi 1 kpl
Kiukaan taustalevy 1 m2
Tuuletusrimat 17 m2
Paneli UYV 18x95 mm 17 m2
Alumiinipaperi 17 m2
Seinän vesieristys kivirakenne 20 m2
Silikonisaumaus (25 m) 28 jm
Seinälaatoitus (20 m2) 20 m2
Saunan seinärakenteen purku 14 m2
Seinälaattojen purku betonialusta (20 m2) 20 m2
Paneloinnin saunasuojakäsittely 17 m2
Katon panelointi 6,5 m2
Saunan kattorakenteen purku 2,5 m2
Paneelikaton purku 6,5 m2
Betonilattian hionta 9 m2
Lattian vedeneristys laattalattia (10 m2) 10 m2
Lattian laatoitus (10 m2) 10 m2
Lattian tasoitus,säkkitavara,kostea,15 mm (5 m2) 9 m2
Lattialaatoituksen purku 9 m2
Lauteiden teko 1,4 jm
Saunan koneet 1 erä
KPH:n LVI-kalusteiden irroitus ja kiinnitys 1 erä
kiukaan sähköliitännän asennus, 1 kpl 1 kpl
Pistorasian kiinnitys 3 kpl
Pistorasian purku 1 kpl
Kytkinrasian purku 2 kpl
Valaisimen irrotus ja uudelleen asennus 3 kpl
Jukka Paalanen (vain opinnäytetyö käyttöön) Vahinkotarkastaja
KORJAUSTOIMENPITEET TILOITTAIN 7.3.2014
T-23 Märkätilat_1 AVAIN Asumisoikeus OY 2/2
tila selite määrä yks
ALV(1,2,3,4) 24 % 2 366 €
Laskelman verollinen summa 12 226 €
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RAKENTEEN PANOKSET 7.3.2014
T-23 Märkätilat_1 AVAIN Asumisoikeus OY 1
rakenne selite määrä yks menekki hukka % hinta € pl yhteensä yhteensä €
€/yks
021
02006101 Tilan alipaineistus, 25 m2 1,0 kpl
- purkutyö aikat 1 tth 1,000 19,93 1 19,93 20
- Alipaineistaja, max ilmavirta 500 m3/h 7 pv 7,000 21,76 4 152,32 152
- Imu-/puhallusletku x5 m 7 pv 7,000 3,56 4 24,92 25
197,17 197
  yhteensä
022
02001006 Muovisuojaus 10,0 m2
- puurunkotyöaput aikat 1 tth 0,050 30 14,53 1 0,94 9
- muovikalvo 0.2mm 13 m2 1,000 25 0,56 2 0,70 7
1,64 16
02005101 Lattian suojaus, paperi 10,0 m2
- Siivous 1 tth 0,050 20 14,53 1 0,87 9
- sitkeä suojapaperi 12 m2 1,000 20 0,17 2 0,20 2
1,08 11
  yhteensä
F60 S Saunan pintarakenteiden uusiminen hm2
F6155501 Kiukaan taustalevy 1,0 m2
- sisäpuutyö aikat   tth 0,300 19,93 1 5,98 6
- Kiukaan taustalevy 2 m2 1,500 9,12 2 13,68 14
19,66 20
F6156105 Paneli UYV 18x95 mm 17,0 m2
- sisäpuutyö aikat 9 tth 0,500 19,93 1 9,97 169
- sisäpuutyö aput aikat 3 tth 0,200 14,53 1 2,91 49
- paneli UYV 18x95 243 jm 13,000 10 1,18 2 16,87 287
29,75 506
F6156101 Tuuletusrimat 17,0 m2
- sisäpuutyö aikat 3 tth 0,150 19,93 1 2,99 51
- sisäpuutyö aput aikat 1 tth 0,050 14,53 1 0,73 12
- 19x50 kestopuu sahattu 45 jm 2,500 5 0,44 2 1,16 20
4,87 83
F6161102 Alumiinipaperi 17,0 m2
- lämmöneristys aikat 2 tth 0,100 19,93 1 1,99 34
- alumiinipaperi 20 m2 1,100 5 0,73 2 0,84 14
2,84 48
F5152109 Saunan lasiovi 1,0 kpl
- ovi- ja ikkunatyö aikat 2 tth 1,500 19,93 1 29,90 30
- ovi- ja ikkunatyö aput aikat 1 tth 1,000 14,53 1 14,53 15
- löylyhuoneen lasiovi 7x21 1 kpl 1,000 183,80 2 183,80 184
228,23 228
F7300107 Saunan koneet 1,0 erä
- kalusteasennus aput aikat 1 tth 1,000 14,53 1 14,53 15
- kiuas Helo Softhot 4,5 kW D 1 kpl 1,000 200,02 2 200,02 200
- kiuaskivet 23 kg, D-mallit 1 erä 1,000 7,97 2 7,97 8
222,52 223
F6273031 Paneloinnin saunasuojakäsittely 17,0 m2
- maalaus aikat 3 tth 0,150 19,93 1 2,99 51
- maalaus aput aikat   tth 0,020 14,53 1 0,29 5
Jukka Paalanen (vain Vahinkotarkastaja
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RAKENTEEN PANOKSET 7.3.2014
T-23 Märkätilat_1 AVAIN Asumisoikeus OY 2
rakenne selite määrä yks menekki hukka % hinta € pl yhteensä yhteensä €
€/yks
- saunasuoja Supi 10l 4 l 0,250 10,21 2 2,55 43
5,83 99
F7156223 Lauteiden teko 1,4 jm
- sisäpuutyö aikat 8 tth 5,400 19,93 1 107,62 151
- sisäpuutyö aput aikat 1 tth 0,600 14,53 1 8,72 12
- saunan lauteet 2600       1 kpl 0,385 357,22 2 137,53 193
253,87 355
S Saunan pintarakenteiden uusiminen 
yhteensä
F60 KPH3 Kph 6 m2 pintarakenteiden uusiminen hm2
F6174103 Seinän vesieristys kivirakenne 20,0 m2
- laatoitus aikat 8 tth 0,400 19,93 1 7,97 159
- laatoitus aput aikat 2 tth 0,100 14,53 1 1,45 29
- Kuitukangas pukkila 800 mm x 10m 21 m2 1,000 5 2,56 2 2,69 54
- Kuitukangasnauha  pukkila 200mm x 25 m 20 m 1,000 0,58 2 0,58 12
- Läpivientilaippa  15 mm, ulkomitat 118x118  MA 4 kpl 0,200 4,93 2 0,99 20
- Saumanauha w eber.tec 828 DB 150, 10 m rulla 20 m 1,000 7,19 2 7,19 144
- Vesieristemassa  pukkila 0,7-1,2l/m2 15L 24 l 1,200 6,53 2 7,84 157
28,71 574
F6174119 Silikonisaumaus (25 m) 28,0 jm
- laatoitus aikat 3 tth 0,100 19,93 1 1,99 56
- Saniteettisilikoni pukkila 0,015 l/sauma-jm 0,3l v 1 l 0,015 20 18,89 2 0,34 10
2,33 65
F6174123 Seinälaatoitus (20 m2) 20,0 m2
- laatoitus aikat 21 tth 0,810 30 19,93 1 20,99 420
- laatoitus aput aikat 4 tth 0,150 30 14,53 1 2,83 57
- Harmonia 147x147x5,5mm pukkila valkoinen 21 m2 1,000 5 17,64 2 18,52 370
- Saneerauslaasti pukkila 3-4kg/m2 25 kg 96 kg 4,000 20 0,77 2 3,70 74
- Saumalaasti pukkila 0,7-1,5kg/m2 25kg harmaa 21 kg 1,000 5 1,00 2 1,05 21
47,09 942
F6363111 Lattian vedeneristys laattalattia (10 m2) 10,0 m2
- laatoitus aikat 4 tth 0,400 19,93 1 7,97 80
- laatoitus aput aikat 1 tth 0,100 14,53 1 1,45 15
- Kosteussulku pukkila 0,15-0,3l/m2 10l 2 l 0,200 5 8,42 2 1,77 18
- Kuitukangas pukkila 800 mm x 10m 11 m2 1,000 10 2,56 2 2,82 28
- Kuitukangasnauha  pukkila 200mm x 25 m 11 m 1,000 5 0,58 2 0,61 6
- Läpivientilaippa  15 mm, ulkomitat 118x118  MD 1 kpl 0,100 7,07 2 0,71 7
- Vesieristemassa  pukkila 0,7-1,2l/m2 15L 17 l 1,500 10 6,53 2 10,77 108
26,10 261
F6374113 Lattian laatoitus (10 m2) 10,0 m2
- laatoitus aikat 15 tth 1,500 19,93 1 29,90 299
- laatoitus aput aikat 5 tth 0,500 14,53 1 7,27 73
- Klinkkerilaasti pukkila 5 kg/m2 25kg 38 kg 3,800 0,90 2 3,42 34
- Klinkkerisauma pukkila 1-2kg/m2 25kg harmaa 11 kg 1,050 6 1,16 2 1,29 13
- Lattiatasoite 3000 Hieno 1,5kg/m2/mm 25 kg 32 kg 3,200 0,72 2 2,30 23
- Natura klinkkeri 96x96x8mm pukkila harmaa 11 m2 1,000 5 30,68 2 32,21 322
76,39 764
F6375135 Lattian tasoitus,säkkitavara,kostea,15 mm (5 m2) 9,0 m2
- tasoitetyö aikat 5 tth 0,525 19,93 1 10,46 94
- tasoitetyö aput aikat 5 tth 0,525 14,53 1 7,63 69
Jukka Paalanen (vain Vahinkotarkastaja
opinnäytetyö käyttöön)
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RAKENTEEN PANOKSET 7.3.2014
T-23 Märkätilat_1 AVAIN Asumisoikeus OY 3
rakenne selite määrä yks menekki hukka % hinta € pl yhteensä yhteensä €
€/yks
- Lattiatasoite 4400 Pikatasoite 1,5kg/m2/mm 25 153 kg 17,000 1,07 2 18,19 164
kg
- Yleispohjustusaine Dispersio 0,1-0,2l/m2 10 l 1 l 0,100 4,50 2 0,45 4
36,73 331
F6273181 Katon panelointi 6,5 m2
- sisäpuutyö aikat 3 tth 0,500 19,93 1 9,97 65
- sisäpuutyö aput aikat 1 tth 0,200 14,53 1 2,91 19
- paneli STV 15x95 VM 90 jm 12,000 15 1,30 2 17,94 117
30,81 200
KPH3 Kph 6 m2 pintarakenteiden uusiminen 
yhteensä
F60
F6282115 Saunan kattorakenteen purku 2,5 m2
- purkutyö aikat 2 tth 0,600 19,93 1 11,96 30
- purkutyö aput aikat 1 tth 0,200 14,53 1 2,91 7
14,86 37
F6182101 Saunan seinärakenteen purku 14,0 m2
- purkutyö aikat 8 tth 0,600 19,93 1 11,96 167
- purkutyö aput aikat 3 tth 0,200 14,53 1 2,91 41
14,86 208
  yhteensä
F60
F6382209 Lattialaatoituksen purku 9,0 m2
- purkutyö aikat 5 tth 0,500 19,93 1 9,97 90
9,97 90
F6182109 Seinälaattojen purku betonialusta (20 m2) 20,0 m2
- purkutyö aikat 20 tth 1,000 19,93 1 19,93 399
19,93 399
F6282125 Paneelikaton purku 6,5 m2
- purkutyö aikat 3 tth 0,500 19,93 1 9,97 65
9,97 65
F6327153 Betonilattian hionta 9,0 m2
- betonipinn.koneellinen hionta 9 m2 1,000 1,10 3 1,10 10
1,10 10
  yhteensä
G20
G2582113 KPH:n LVI-kalusteiden irroitus ja kiinnitys 1,0 erä
- Lvi-työ 6 h 6,000 43,16 3 258,96 259
258,96 259
  yhteensä
H40
H4482101 Pistorasian purku 1,0 kpl
- Sähkötyö purku 1 h 1,000 41,27 3 41,27 41
41,27 41
H4482103 Kytkinrasian purku 2,0 kpl
- Sähkötyö purku 2 h 1,000 41,27 3 41,27 83
41,27 83
H4482111 Valaisimen irrotus ja uudelleen asennus 3,0 kpl
- Sähkötyö 1 h 0,150 30 41,27 3 8,05 24
8,05 24
Jukka Paalanen (vain Vahinkotarkastaja
opinnäytetyö käyttöön)
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RAKENTEEN PANOKSET 7.3.2014
T-23 Märkätilat_1 AVAIN Asumisoikeus OY 4
rakenne selite määrä yks menekki hukka % hinta € pl yhteensä yhteensä €
€/yks
H4400112 Pistorasian kiinnitys 3,0 kpl
- Sähkötyö 3 h 1,000 41,27 3 41,27 124
41,27 124
H4400110 kiukaan sähköliitännän asennus, 1 kpl 1,0 kpl
- Apumies, siirrot   tth 0,300 14,53 1 4,36 4
- Sähkötyö 1 h 1,000 41,27 3 41,27 41
45,63 46
  yhteensä
YHTEENSÄ 6 308
Yhteenveto 7.3.2014
1
Vahinkotunnus T-23 Märkätilat
Vahinkotyyppi
Vahingon pvm 29.1.2014
Vahingon indeksi 0
Vakuutuksen ottaja AVAIN Asumisoikeus OY
Osoite
Jälkivahinkojen torjunta 224
Rakennustekniikka 5 507
LVI-Järjestelmät 259
Sähköjärjestelmät 317
Sosiaalikulut 71,0 % 2 040
Vahinkomallinnus yhteensä 8 348
Alue Jyväskylä -7,0 % -  344
Vahinkokustannukset yhteensä 8 003
Yleiskulut 6,0 % 480
Riski
Kate 9,0 % 764
Muut erilliskustannukset 612
Muu erilliskustannus Yhteensä €
työnjohto 4% tuntimäärästä x 40€ 240
kilometrit kaupunkialue n. 15€ x 17 työpv 255
jäte n. 0,8 t x 145,73€ 117
612
Vahingon veroton hinta 9 859
Alv 24,0 % 2 366
Vahingon verollinen hinta 12 226
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LIITE 12: RAKENNUKSEN ASEMAKUVA 
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LIITE 13: RAKENNUS 1, JULKISIVUKUVA 
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LIITE 14: RAKENNUS 2, JULKISIVUKUVA 
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LIITE 15: PIHARAKENNUS, JULKISIVUKUVA 
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LIITE 16: RAKENNUS 1, POHJAKUVA 1. KERROS 
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LIITE 17: RAKENNUS 1, POHJAKUVA 2. KERROS 
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LIITE 18: RAKENNUS 2, POHJAKUVA 1. KERROS 
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LIITE 19: RAKENNUS 2, POHJAKUVA 2. KERROS 
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LIITE 20: YRITYSESITE TOCOMAN OY 
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LIITE 21: YRITYSESITE TOCOMAN OY 
  
               
